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一、施工组织设计
第一章 施工部署
1 、项目概述
智能化工程施工范围包括：综合布线系统、安防系统、停车场管理系统、电梯五方通话系统、公共信息发布系统、公共及消防广播系统、智能照明系统、能源管理系统、机房工程等各系统设备的采购、施工、调试、售后维护。
2 、施工现场平面布置及说明
2.1、施工布置
（1）建立项目管理组织
明确项目管理组织目标、组织内容和组织结构模式，建立统一的工程指挥 系统。组建综合或专业工作队组，合理划分施工区域，明确主导施工项目和穿

插施工项目及其建设期限。
（2）认真做好施工部署
（a）安排好为全场性服务的施工设施
为全场性服务的施工设施直接影响到项目施工的经济效果，必须优先安排 好。如现场供水、供电、供热、通讯、道路和场地平整，以及各项生产性和生

活性施工设施。
（b）科学划分独立交工系统
通常建设项目都是由若干个相对独立的投产或交付使用的子系统组成。如 大型工业项目则有主体生产系统、辅助生产系统和附属生产系统之分；为了确 定建设项目分期分批投产或交付使用的项目施工阶段界线，必须划分独立交工

系统。
（c）合理确定单项工程开竣工时间
根据每个独立交工系统和辅助工程、附属工程完成期限，合理地确定每个
单项工程的开竣工时间，保证先后投产或交付使用的交工系统都能够正常运行。
（3）主要项目施工方案
根据项目施工图纸、项目承包合同和施工部署要求，分别选择主要建筑物 和构筑物的施工方案，施工方案内容包括：确定施工起点流向、确定施工程序、 确定施工顺序和确定施工方法。在确定施工方法时，要尽量扩大工厂化施工范 围，努力提高机械化施工程度，减轻劳动强度，提高劳动生产率，保证工程质

量，降低工程成本。
2.2、临时设施
（1）临时工程的范围
临时工程包括完成本合同工程承包人所需要的所有临时设施和工程，如办 公室、仓库、道路、供水、供电、通讯、预制场地堆存地、围墙，以及工程施

工所必需的其它临时设施。
（2）建设单位提供的临时工程设施和施工条件
建设单位提供临水、临电的接驳点，提供有关文件和资料，协助施工单位
办理施工等有关方面的手续。
（3）我司需要的临时设施
除业主提供的上述设施外，我司将根据工程施工需要，在业主提供的公用
设施条件和临时工程施工条件下能满足施工条件的情况下租用临时设施。
（4）临时工程的维护、保养和拆除
无论是业主直接提供的还是由承包人承建的临时工程，均为业主的财产， 我司承担维护和保养责任。对业主提供的临时设施，工程竣工后，我司将整修 交还给业主。对由我司承建的临时设施，我司将根据业主的要求，将这些设施

移交给业主，或在限定的期限内搬迁和拆除，并清除多余建筑材料和垃圾等。
（5）其他生活后勤保障的措施服从土建总包单位的管理，进行统一管理和
配置。
2.3、施工总平面布置图及临时用地表

根据工程的施工特点，对施工区布置临时设施，如：仓库、现场办公用房、
宿舍等。
临时用地主要包括工地办公室和材料库两个部分。其中工地办公室确保为
管理人员和施工人员提供一个办公和休息的场所；材料库确保材料堆放合理有

序，方便管理与搬运。
2.4、施工现场管理
（1）整理
按照有关规定、计划和工程实际进展情况，区分施工现场现实存在的人、 机、物需要还是不需要，不需要的要坚决清理出场。把作业面暂时不需要的人、 机、物及时进行清理，调整到合适位置。对施工现场的人、机、物使用不合理，
安排不合理或物品摆放位置存放方法不合理的，一经发现就要及时调整。
（2）整顿
要根据施工现场实际情况按调查研究后确定的方案及时调整施工现场平面 布置图，使其真正科学合理。物品摆放要按图固定地点和区域。物品摆放地点

要科学合理。整顿过程中，要按有关要求一次定点到位。
（3）清扫
要对施工现场进行彻底检查清扫，不留死角。要做到自产自清、日产日清，
工完料净脚下清。对设备的清扫，要定期对设备进行点验、清扫和维护保养。
（4）清洁
职工要注意个人卫生和精神文明，礼貌待人，在现场不大声喧哗，不聚众 打架、斗殴、酗酒、赌博，不随地大小便、不乱扔垃圾和物品等。要进一步消 除施工现场空气、粉尘、噪声、水源污染源，达到规定要求，保证工人及周围

生活和工作人群的身体健康。
（5）素养
努力提高施工现场全体职工的素质，养成遵章守纪和文明施工习惯。要调
动全体职工的积极性， 自觉管理， 自我实施， 自我控制，贯穿施工全过程。
3 、施工段划分及施工程序
本项目是一个商业办公综合弱电智能化工程，施工规模大、工期紧张，因 此必须要调配好施工步骤，确立重点，采取对策，在施工过程，尤其是要注意 与建设单位、土建单位、机电分包单位的协调配合，以确保整个工程的顺利进

行。
本实施方案介绍工程的施工程序包含在详细的施工进度计划内，在进入现
场后会进一步细化。
智能化项目的设备安装是整个工程的重要组成部分，其涉及范围之广，设 备数量之多充分显示了安装工程的复杂性。并且，智能化系统范畴之内的设备 供应商均提供成套的系统，这就要求保证系统的整体性能，除了保证单件设备

的品质外，还需保证系统的安装质量，这又充分显示了安装工程的重要性。
这里我们根据自身长期积累的施工经验，将该智能化安防工程的具体实施 部分细分为：分包供应商资格选定、深化设计、设备采购、工程启动、安装工

程、系统调试、竣工验收几个部分予以详述。
3.1、供应商资格选定
供应商资格选定程序的目的，是为了配合业主选定供应商，确保有能力提
供满足工程业主的要求及技术规格的子系统及其优质品和设备工作范围。
本程序适用于智能化项目组配合工程业主对可能的供应商的要求。
其提供子系统和服务并与业主签约的所有潜在供应商。符合标书所要求的
总分包资格认定要求。
3.2、系统深化设计
（1）深化设计
在工程开工前, 首先应做好工程施工图的深化设计工作. 工程图纸设计是 将 《系统初步设计和实施方案》中的软硬件配置、系统功能要求作细致全面的 技术分析和工程参数计算, 取得确切的技术数据后, 再绘制在施工平面安装图.
我公司提供的智能化系统施工图具体包括如下具体内容:
（a）图纸目录：
工程全称，图号，设计阶段， 日期，图纸名称，图号规格，页数。
系统原理图
工艺流程控制原理图
设备平面布置与管线走向图
现场设备安装原理图
程序流程图
（b）设备设计说明书
设计依据，遵循规范，管线号说明，其他需要统一说明的部分
设计说明书
工程点位标记
产品使用说明书 （c）材料表
材料名称，型号及规格，数量
设备表
材料表
（2）图纸设计与会审流程
向各个专业的系统工程师下达设计任务计划书，明确设计内容、范围、工
期。
系统工程师核对图纸与设备材料清单，定期提交设计报告，如期提交设计
说明书、系统设计图纸、工程施工图纸、系统组态文件。
总工程师与总工程师室成员定期检查系统工程师的设计报告，协助系统工 程师解决在设计过程中发现的各种问题，确保深化设计作业如期完成。对设计 说明书、系统设计图纸、工程施工图纸、系统文件等进行会审，最终确认满足

标书与合同要求后，上报项目指挥部。
技术总监经过审查，确认可行并且同意后，返还给项目经理。项目经理将
全套的设计资料提交甲方。甲方对设计内容进行评审，最终同意后，通知我方。
我方根据已经通过的设计方案展开下一步工作。
3.3 设备采购运行
此运行程序的目的是确保所有采购的材料和设备均能符合客户的要求。即 分包所提供的设备和材料，其设计均为有关方面认可的产品，并具有多年以上 同类产品经验的制造商提供；设备材料的包装保护、制造材料和工艺均符合标

书的要求。
本程序适用于本工程智能化系统中各子系统合约中所需材料和设备的采
购。由项目经理负责对各子系统供应商的采购运作进行管理。
（1）监督供应商是否按合约执行设备供应
（2）就项目标书/合同的技术和数量要求和各供应商代表联络准备、审核、
批准和发布订单。
（3）如有需要经客户同意安排样品/演示与设备供应商协调，启动采购物

品运到项目工地。
设备的选定对业主是件很重要的工作，我们必会与业主紧密配合，对设备 制造商的资质、设备的包装保护、设备的材料和工艺等多个方面予以缜密的审 核。保证各类设备的制造商均具有多年以上生产同类产品的经验；保证运至工 地的设备均是全新无损和具有适当包装；保证所有同类型装置的零部件以及组 成零件应能掉换，代用零件应该使用与原零件相同的材料，并且适配于装置同

类部件以及其它标书所规定的相关条款。
3.4、工程启动
本程序的目的是为了建立一个项目工程的功能组织和定出主要的项目文 件，包括负责人一览表、组织机构图、工作进度、技术要求和文件一览表。本 程序是用于智能化项目组承包管理的系统设计、安装、调试、系统开通和对各 子系统供应商管理。建立智能化项目组典型的“项目工程质量管理计划 ”的三
要素。
（1）组织架构与责任
（2）合约的技术要求
（3）项目工程进度
完成项目工程启动记录、各子系统启动会议记录/纪要、工作管理细则、设
备及材料管理细则等多项准备工作。
项目组通常设有一名项目经理和各种专业设计人员，工程师，项目技术总 工及工人组成的项目组，可随时承接典型的客户项目。公司总经理已接到合约 授予通知，立即选择并任命一个负责的小组为项目组。然后，被任命的项目经 理与公司副总经理一起研究确定项目组的其它人员。项目经理会组织项目部全 体人员熟悉研究合同及业主招标文件，组织业主与项目部成员召开工程启动会 议，根据业主及工程要求指定项目实施计划， 向项目其他成员简单介绍和分配 项目任务。项目负责人和委派的人员按照规定项目任务负责各自编写、更新和

检验进展状态报告。
项目部施工队负责业主指定我公司承揽的智能化设备的施工安装，以及相 关的线缆铺设，桥架和管路的架设等具体工作。项目经理必须安排足够的技术

人员和管理人员，制定详细的技术措施规范、劳动安全规范及质量保证条例。
3.5、安装工程
施工负责人员要熟悉图纸，掌握技术标准和施工验收规范，切实做好工程 技术交底工作，使操作者心中有数，对智能化各系统的图纸，设计文件电子仪

器、仪表使用说明书等认真检查阅读，发现问题及早处理。
根据施工图配合土建做好预埋预留工作，仔细检查留洞，预留套管尺寸及 位置，同时做好所有管口的封堵，防止杂物进入。各子系统工程要在相应的专 业部门监督下进行，要组织施工人员学习相应的专业规范，严格按照施工验收

规范进行。
指导和监督施工人员进行线缆敷设工作，
要求所有线缆的线头处打上标识。
（1）施工准备阶段
（a）图纸会审
在安装工程施工前，智能化安装工程的技术人员应认真审核施工图纸，把 图纸中存在的问题记录下来，特别是各专业图纸之间的问题，在设计交底和图 纸会审时解决；图纸会审结果应形成纪要，由业主、设计、施工三方共同签字，
作为施工图的补充技术文件。
（b）施工技术交底
技术交底包括施工方案的技术交底、对智能化施工单位的技术交底。所有 的技术交底均为书面技术交底，交底人、接收人和工程负责人均须在技术交底

书上签字。
技术交底工作的目的有两方面：一是为了明确所承担施工任务的特点、技 术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等，做到心中有数， 以利于有计划、有组织地多快好省地完成任务，工程项目经理可以进一步帮助 工人理解消化图纸。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制

的施工机具等作详细的说明，使责任明确，各负其责。
技术交底的主要内容包括：施工中采用的新技术、新工艺、新设备、新材
料的性能和操作使用方法，预埋部件注意事项，技术交底应做好相应的记录。
（c）各专业的配合
按照标书要求，本项目智能化系统施工由系统穿线开始、系统的管路、桥

架等。因此，在施工时要确保其所敷设的线路满足系统要求。
（2）线路实现部分
（a）工艺流程
选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→ 带护口→导
线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查→线路校验及测试。
（b）线选择要求
穿线时同一交流回路的导线必须穿于同一管内。穿入管内的绝缘导线不准
接头和局部绝缘破损及死弯导线外径总截面不应超过管内面积的 40%。
（c）能增加电阻值，受力导线不能降低原机械强度。不能降低原绝缘强度。
（d）线路检查和绝缘遥测
线路检查：
接、焊、包全部完成后进行自互检，并符合国家验收规范及设计要求。检
查无误后再进行绝缘摇测。
绝缘摇测：
绝缘摇测选用 500V，量程为 0～500MΩ的兆欧表。照明线路的绝缘电阻不
小于 0.5MΩ。
（e）槽内配线
在同一线槽内的导线截面积总和不应该超过内部截面积的 40%。线槽向下 配线时，应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束，并固定在线槽底板上，以

防导线下坠。
放线前应先检查管与线槽连接处的护口是否齐全；导线和保护地线的选择 是否符合设计图的要求；管进入盒时内外根母是否锁紧，确认无误后再放线。 从始端到终端（先干线后支线）边放边整理，不应出现挤压背扣扭结和损伤等 现象。每个分支应绑扎成束，绑扎时应采用尼龙绑扎带，不允许使用金属导线 进行绑扎。认真审阅图纸，搞清系统数量以及系统之间的关系，再查阅设备布 置图，定出走线方案，对有强磁场干扰，高温区域的地方敷设电缆要采取必要

的保护措施。
（3）系统设备安装： 参考各专业《施工作业指导书》。
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3.6 系统调试
在调试期间，负责的组长需与有关的单位作现场或非现场的协调以得到有 关或会影响到调试工作的资料。他亦须通知调试组任何调试工作的改变，并且

在需要时指示该组执行适当的措施。
负责的组长安排调试组执行工作。在调试期间他须和该组一起定期作复查
以确保工作按计划完成。
必须制定调试计划和调试大纲、参考“项目质量管理计划 ”、复查/修改调
试计划。
一个典型的调试计划必须包括：全部调试的工作纪录表格和文件、检查和 测试程序、调试工作计划、执行调试所需工具（检查、测量计测试设备）的安

排、调试的人力资源计划、调试所需的其它资源要求。
3.7 竣工验收
（1）项目竣工
项目竣工主要为一些竣工图纸的汇总。有关竣工图纸，我公司将负责如下
工作：
（a）竣工图纸除表示所有的设备和装置外，应包括全部电缆/管线/管道等 的敷设安排和全部电气控制等和其他开关装置的接点分解图，及清楚表明有关 每一系统主要装置运行程序图。对设备和装置的运行、保养以及日后的调校有

用的一切资料是否已在施工图上表示过的，应该加以标注。所使用的控制器，

设备的或任何装置的有关参考文字和数字，以及设备和装置名牌上列示的文字
和数字，均应加以综合摘引。
（b）负责编制汇总各系统全部竣工图，并按建设方要求标注有关资料档案
内容说明、系列编号及其它有关细节。
（2）项目验收
有关项目验收，智能化项目组将向业主提交详细的验收报告，并等待业主 的进一步验收。完成后，智能化项目组将递交一份详细的验收报告及竣工的各

类图纸，文件，软件及其它等。
4 、机械设备的配备布置
4.1、施工机械设备的选用

施工机械设备是实现施工机械化的重要物质基础，是现代化施工中必不可 少的设备，对施工项目的进度、质量均有直接影响。因此，在考虑选用施工机 械设备时，需综合考虑施工现场的条件、机械设备性能、施工工艺和方法、建 筑结构形式、施工组织与管理、经济等方面的因素；使施工所用机械设备能合 理装配、配套使用、有机联系，充分发挥机械设备的效能，力求获得最好的综

合经济效益。
（1）机械设备的主要性能参数
机械设备的主要性能参数是选择机械设备的依据，要能满足需要和保证质
量的要求。
（2）机械设备使用、操作要求
合理使用机械设备、正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节。 贯彻“人机固定 ”原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定 ”制度。操作
人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，防止出现安全质量事故。
由于智能化安防系统的专业多、专业性强，有着特殊的工艺与专业要求，
从而使得该系统的测试工具选择也有着特殊的要求和专业的要求。
4.2 施工机械、检测设备的安全性能
在施工过程中，施工机械的不安全状态也是很容易出现的，但是都与人的
不安全行为或人的操作、管理失误有关。往往在机械的不安全状态背后，隐藏

着人的不安全行为或人为失误。
针对施工中机械设备的不安全形成与发展，在进行工程施工、工艺安排、 施工组织与具体操作时，采取有效的控制措施，把机械设备的不安全状态消除

在施工进行之前，或引发为事故之前。
4.3、施工机械的进场计划

机械进场将分阶段分步骤进行。
由于本项目系统工程量大，工期紧张，所以在开工之前将让所有涉及到安 装的各个施工机械设备进场，这样能确保开工以后的施工进度。在机械设备进 场之前我们将与业主和总承包方做好协商，提前解决好设备摆放问题，安排仓

库。
在系统进行调试之前，所有相关子系统所需的调试设备将提前进场，进行
校验，确保调试工作的顺利进行。
s 、项目部管理机构职责划分
我公司为了能对整个工程实施有效地全面统一的施工组织管理，在施工组 织过程中，将成立西安高新区泰信大厦智能化工程项目经理部，其基本职责是 对整个工程的操作过程和指导进行控制，包括进度、质量、安全、文明施工、 人力财力投入等，项目经理部下设项目副经理、技术总负责、技术员、施工员、
质检员、材料员、安全员和施工班组。
5.1、现场组织机构框图
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5.2、现场组织机构框图文字详述

（1）项目经理岗位责任
项目经理是安全、文明施工的第一责任人，建立并保持项目组织体系、质 量、安全文明管理体系稳定、有效的运行。全面负责项目的质量、安全、文明，
督促检查项目安全、文明制度的落实。
定期召开安全例会，总结经验，提出改进措施；定期组织编制安全、文明
施工简报。
接受公司总经理全权委托，对项目实行全过程管理，决定项目施工重大事
宜。针对工程具体情况，组织制订工地安装工程文明施工的实施办法。
主持策划和制订项目管理目标，确定项目副经理以下主要岗位人选，规定 各级岗位责任。在公司范围内聘用项目需要的人才，降级使用、解聘或辞退不

称职的项目人员，表扬、奖励有贡献人员。
组织、领导、监督项目各级人员全面履行工程合同，实现项目目标。
在公司规定额度内专款专用原则下，支配项目资金动作。
（2）技术负责人岗位职责
在项目经理领导下，分管项目技术、质量、现场文明施工的工作；
主持编制和贯彻实施施工组织设计、质量计划、重大安全技术措施方案；
审批专业施工方案、作业指导书、细化设计图、一般安全技术措施方案；
定期组织施工质量检查、文明施工检查；
主持对施工技术、质量问题调查分析、处理解决技术质量问题；
技术交底，编制重要施工技术措施，指导解决关键技术问题。 （3）质检员岗位职责
落实质量管理体系，不定期对施工质量进行检查，对不符合质量要求的地
方，要求立即返工，直到达到要求为止。
参加技术交底工作，并填写好施工技术交底记录表，作为施工文件归入工
程案。
对进购的产品、材料进行检查，要求产品必须符合图纸或甲方要求的型号，
对一些次品赝品进行清除或退货，对一些重要消防设备进行开箱检查。
负责工程施工中各个工种、各个工序的工程质量整体工程的质量管理，监
督各部门的质量落实情况；并参与甲方与本工程有关的隐蔽工程验收工作。
（4）材料员岗位职责
根据计划提供的材料清单，向厂家订货，并负责及时把材料送至现场，同 时对于一般用材料做出市场调查，力争产品物美价廉，既保证工程质量又降低
工程造价。
做好一些重要设备的开箱检查记录，并负责材料的进货、使用记录及材料
保管。
（5）安全员岗位职责
认真贯彻项目部制订的安全施工实施办法；
督促专业施工班组认真执行各项施工安全管理规定；
实行对施工现场全天候巡回检查，及时纠正作业人员违章现象；
依据施工现场作业部位的变化，负责提出动态的、有效的具体安全防范 措施；
对施工现场的用电设备、用电设施进行经常性检查，发现不安全隐患， 及时通知有关人员进行排除；
严格用电管理制度，负责供电点的增容、移位、施工用电线路的架设、 拆除；
负责安全月报的编制和事故的处理、报表工作。 （6）资料员岗位职责
资料员负责下发和接收各种工程文件，并做好相应记录。
对开工记录、产品检验报告、隐蔽工程记录、设备开箱记录、设计变更、 现场签证、调试报告、验收报告、竣工资料、竣工图纸等进行收集、归档，以

备使用。
（7）各施工班组
班组长及成员认真熟悉图纸、施工现场、对施工工作要有一定的预见性，
搞好与其他专业的配合工作，施工过程中发现问题及时向班组长汇报解决。
班组长要对班成员进行安全和技术交底，使工人在未进行各项施工工作之
前做到对此项工作心中有数。施工中严格依据技术交底交接检验工作。
施工班组要严格按照项目部施工进度进行施工，并在每天下班之前向项目
部管理人员汇报当天工作完成的情况及下一步工作计划。
对工种的材料、机具、设备严加管理，及时派人整理归类、看护维修。
认真执行项目经理分配的每项工作任务。
施工中要做到每天工完料净脚下清、剩料、废料要及时分配员工收回库房、
废料场，不得乱扔在施工现场。
第二章 分项工程施工方案及技术措施
1 、视频监控系统
1.1、一般要求
施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行，并协同建设单位做好隐
蔽工程的检测与验收。视频监控系统工程竣工时，施工单位提交下列图纸资料：
工程竣工图；
设计更改文件。
1.2、电缆敷设
必须按图纸进行敷设，施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。
施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪，施工现场有障碍物时
应提前清除。
根据设计图纸要求，选配电缆，尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取
焊接方式或采用专用接插件。
电源电缆与信号电缆应分开敷设。
敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。
远离高压线或大电流电缆，不易避开时应各自穿配金属管，以防干扰。有 强电磁场干扰环境（如电台、电视台附近）应将电缆穿人金属管，并尽可能埋

入地下。
电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净，穿线时宜涂抹黄油或滑石粉， 进入管口的电缆应保持平直，管内电缆不能有接头和扭结，穿好后应做防潮、
防腐等处理
管线两固定点之间距离不得超过 1.5m。
电缆应从所接设备下部穿出，并留出一定余量。
在电缆端作好标志和编号。
1.3、前端设备的安装
（1）一般要求
按安装图纸进行安装。
安装前应对所装设备通电检查。
安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。
（2）支架、云台的安装
检查云台转动是否平稳、刹车是否有回程等现象，确认无误后，根据设计
要求锁定云台转动的起点和终点。
支架与建筑物、支架与云台均应牢固安装。所接电源线及控制线接出端应 固定，且留有一定的余量，以不影响云台的转动为宜。安装高度以满足防范要
求为原则。
（3）摄像机的安装
安装前应对摄像机进行检测和调整，使摄像机处于正常工作状态。
摄像机应牢固地安装在云台上，所留尾线长度以不影响云台（摄像机）转
动为宜，尾线须加保护措施。
摄像机转动过程尽可能避免逆光摄像。
室外摄像机若明显高于周围建筑物时，应加避雷措施。
在搬动、安装摄像机过程中，不得打开摄像机镜头盖。
安装固定摄像机时，可参考以上要求。
1.4、供电与接地
测量所有接地极电阻，必须达到设计要求。
达不到要求时，可在接地极回填土中加入无腐蚀性的长效降阻剂或更换接
地装置。系统的防雷接地安装，应严格按设计要求施工。
接地安装最好配合土建施工同时进行。
1.5、监控系统的调试
（1）一般要求
视频监控系统调试应在系统施工结束后进行。视频监控系统调试前应具备
施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。
调试负责人必须有上专业技术职称，并由熟悉该系统的工程技术人员担任。
具备调试所用的仪器设备，且这些设备符合计量要求。
检查施工质量，做好与施工队伍的交接。
（2）调试前的准备工作
电源检测。接通控制台总电源开关，检测交流电源电压；检查稳压电源上 电压表读数；合上分电源开关，检测各输出端电压，直流输出极性等，确认无
误后，给每一回路通电。
（3）线路检查。
检查各种接线是否正确。用 250V 兆欧表对控制电缆进行测量，线芯与线芯、 线芯与地绝缘电阻不应小于 0.5M；用 500V 兆欧表对电源电缆进行测量，其线

芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于 0.5M。
接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管 和各种设备的金属外壳均应与地连接，保证可靠的电气通路。系统接地电阻应

于小 40。
（4）摄像机的调试
闭合控制台、监视器电源开关，若设备指示灯亮，即可闭合摄像机电源，
监视器屏幕上便会显示图像。调节光圈（电动光圈镜头）及聚焦，使图像清晰。
改变变焦镜头的焦距，并观察变焦过程中图像清晰度。
遥控云台，若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大，则认为摄像
机工作正常。
1.6、系统调试
系统调试在单机设备调试完后进行。
按设计图纸对每台摄像机编号。
用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。
检查系统的联动性能。
检查系统的录像质量。在现场情况允许、建设单位同意的情况下，改变灯
光的位置和亮度，以提高图像质量。
在系统各项指标均达到设计要求后，可将系统连续开机 24 小时，若无异常，
则调试结束。
2 、访客门禁系统
2.1、系统设备安装前的检查

（1）设备的检查
备外形完整，内外表面漆层完好；
设备单个通电检查，无异常情况；
小范围内控制系统通电联合检查，各个设备无异常情况。 （2）线缆的检查
线缆的布放是否符合设计要求；
线缆的通断检查；
线缆的短路检查；
2.2、系统设备安装要求
（1）设备安装
系统连接电缆（线）宜穿管保护并暗敷。
对主机、总接线盒等在安装前应先确定其合适的安装位置，各设备安装应

端正整齐，设备的安装位置及高度应统一。
门禁控制器的安装
建议安装在门内侧的墙面，天花板上或弱电井等便于维护的地点。
读卡器的安装与连接
安装在门外或门内侧，高度是距地面 1.45 米，可以根据客户的使用习惯，
适当增加或者降低；本次采用的是进门刷卡出门按按钮的方式。
一般情况下，读卡器的两条电源线和两条数据线，必须接；蜂鸣器和指示
灯线不接也能正常使用，本次读卡器接线采用 8 芯线，只接六芯，备用二芯。
接蜂鸣器（BUZ）线的作用： 当控制器收到非法卡刷卡时，读卡器的蜂鸣
器想 2 声或 3 声报警；合法卡响 1 声 。
接指示灯（LED）线的作用： 当制器收到非法卡刷卡时，读卡器的指示灯 只是瞬间变化；合法卡由红色变成绿色几秒钟（即控制器电锁继电器的执行时

间）。
磁力锁一般用于铁门、防火门，下图是防火门安装效果图：
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不同性能的电锁有不同的接法，分常开型 和 常闭型，由门禁控制器的电
锁继电器控制电锁的开启或锁闭。
出门按钮的安装高度是距地面 1.45 米，可以根据客户的使用习惯，适当
增加或者降低。
施工布线、接线、设备安装等要严格遵守有关施工安装规程，并做好校线、
线路复查、调试等工作。
（2）电缆敷设
必须按图纸进行敷设，施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪，施工现场有障碍物时

应提前清除。根据设计图纸要求，选配电缆，尽量避免电缆的接续。必须接续

对应采取焊接方式或采用专用接插件。电源电缆与信号电缆应分开敷设。敷设
电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。
远离高压线或大电流电缆，不易避开时应各自穿配金属管，以防干扰。
有强电磁场干扰环境（如电台、电视台附近）应将电缆穿人金属管，并尽 可能埋入地下。穿管前应将管内积水、杂物清除干净，穿线时宜涂抹黄油或滑 石粉，进入管口的电缆应保持平直，管内电缆不能有接头和扭结，穿好后应做

防潮、防腐等处理。两固定点之间距离不得超过 1.5m。
应从所接设备下部穿出，并留出一定余量。缆端作好标志和编号。
2.3、系统调试
可与报警系统进行联动调试：大门主机访客对讲调试。
2.4、系统测试及验收

系统施工过程中，根据施工进度及与其它专业配合需要，合理的安排施工
力，保证本系统工程与内装修、机电安装同步结束。
3 、电梯五方通话系统
电梯对讲系统是指电梯对讲系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分
机、电梯顶部、电梯井道底部之间进行的通话。
本项目电梯对讲系统机房分机的采购和安装 ，及电梯对讲箱引一条
RVVP6*1.0 的线到消防控制中心，并调试运行。
4 、公共广播系统
公共广播系统能同时完成消防紧急广播功能。公共广播及应急广播系统采 用一套广播设备实现日常广播和应急广播两种功能，平时播放公共和日常广播， 发生火灾时可根据消防报警主机提供的信号迅速切换到响应的楼层或区域进行

应急广播，引导人员疏散。根据功能区域不同划分背景音乐播放区域。
公共广播系统机房置于主楼一层消防监控中心内。
4.1 系统布线要求
公共广播系统采用的是数字 IP 式广播系统，主干采用六类双绞线进行铺
设，具体根据现场环境确定。
4.2 设备安装内容
按照图纸设计标注要求将走廊、大厅、电梯厅、卫生间等公共区域安装扬
声器和喇叭。
公共广播按照设备安装位置不同、功能不同划分为主机房部分、分控机房
部分、主楼部分、东配楼部分、西配楼部分。
主机房内将网络化广播主机、调谐器、CD 播放器、电源时序器、联动报警
终端等设备放置在标准化机柜内进行统一管理。
调谐器、CD 播放器、电源时序器通过连接线缆与网络化广播主机进行连接，
并连接好各设备的电源。
报警联动终端接收来自消防报警系统的 16 路报警信号，实现习报警信号
的强插广播。
分控机房的网络寻呼话筒和控制计算机通过网线接入智能专网。
主楼的网络点播终端可挂接在广播网线到达的任何地方，具体位置按照施
工图纸上标准的位置进行安装。
4.3 系统调试内容
走道、大厅、餐厅等公共场所装设的扬声器，额定功率不应小于 3W；
走廊每个扬声器的额定功率不小于 3W，扬声器在走廊的间距不大于 10m。
广播语音应清晰，距离扬声器正前方 3m 处，应急广播声压级不小于 65dB；
在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播
放声压级应高于背景噪声 15dB。
各分区根据实管理际用途及防火规范要求依据将整个大厦按消防规范进 行分区，设置遥控呼叫话筒，在不同地方设置呼叫话筒对不同指定区域进行广

播管理使用。
网络化广播主机、调谐器、CD 播放器、电源时序器、广播功放等设备在整 体系统安装完成后，逐一进行测试，观察设备有无噪声、信号指示是否正常、

输出的声音是否符合国家对广播系统的要求。
广播主机房设备至楼层网络点播终端设备之间通过大楼智能化专网进行 连接通信，网络点播终端之后的功放、喇叭、扬声器之间需要布放线缆来进行

连接，主机或分控中心的数字信号传输到网络点播终端，该设备将数字信号转

化成模拟信号给功放，由功放推动喇叭、扬声器进行工作。
调试工作需要完成以下内容：
传输线路检查
广的播传输线路本次均为室内配线，检查时应将被检线路的接线端子从设 备上断开，按照施工图、广播系统图来检查各路传输配线是否正确，是否存在 短路、断路、混线等故障。对于被发现的故障耍逐一进行排除，并将接线端子 重新紧固连接；各个插头、插座连线是否正确可靠，屏蔽层连接是否完整良好，
符合要求。
配接检查
按照施工图检查每个回路或扬声设备上的线间配接是否正确，特别是连接 端子往往容易接错，注意检查漏接、多接的初级次级接反现象；按图查对变压

器型号，容量及阻抗是否匹配。
接地电阻测量
广播系统的接地电阻，主要在安保监控中心的接地极上进行；测量时采用
接地电阻测试仪进行测试。
电源试验
对交流电源电压进行测量，电源供电线路不应出现短路、断路现象，在电 源开关上做通断操作试验，检查电源显示信号，UPS 的输出电压测量是否能可
靠工作。
s 、电子巡更系统
按图纸核对巡更点的性质和数量，在安装前读取巡更信息点的 ID 码；
巡更点安装高度为 1.4 米，如根据现场情况，巡更点不便安装，则就近安
装于巡更棒便于读取的位置；
巡更点的安装方式应符合巡更钮的材质和设计要求，安装时，可用钢钉、 固定胶固定在建筑物表面，或直接暗埋于墙内，埋入深度应小于 50mm，巡更信
息点的安装应与安装位置的表面平行；
在巡更点安装位置处做好标识，粘贴夜光显示牌，便于巡更人员进行巡视。
6.停车场管理系统
6.1 切割并制作地感线圈
车辆检测器的地感线圈是停车场管理系统中的重要零件，它的工作稳定性 直接影响整个系统的运行效果，因此地感线圈的制作是工程安装过程中很重要

的一个工作环节。制作地感线圈前要考虑以下几点：
周围 50 公分范围内不能有大量的金属，如井盖、雨水沟盖板等。
周围 1 米范围内不能有超过 220V 的供电线路。
制作多个线圈时，线圈与线圈之间的距离要大于 1.5 米，否则会互相干扰。
6.2 切割地感线圈槽
按照图纸在路面上规画好地感线圈尺寸的线条，用路面切割机按线条切割
方形的线圈槽，要求：
停车场中地感线圈大小一般为 2 米宽、1.2 米长左右；
转角处切割 20 公分 X20 公分的倒角，防止坚硬的混凝土直角割伤线圈。
槽的深度为 5 公分，线圈槽宽度为 0.5 公分，线圈引线槽的宽度为 1 公分，
深度和宽度要均匀一致，应尽量避免忽深忽浅、忽宽忽窄的情况。
切割完毕的槽内不能有杂物，尤其不能有硬物，要先用水冲洗干净，然后
烘干。
地感线圈的引线槽要切割至安全岛的范围内，避免引线裸露在路面。
6.3 埋设地感线圈
线圈槽切割好并清洗干燥后，要及时埋设线圈，防止杂物掉入槽内。按如
下步骤制作地感线圈：
最好在清洁的线圈及引线槽底部铺一层 0.5 公分厚的细沙，防止天长日久
槽底坚硬的棱角割伤电线。
选择合适的线圈线，要求：线径大于 0.5mm2 的单根软铜线，外皮耐磨、耐
高温，防水，如选择消防电线。
在线圈槽中按顺时针方向放入 4~6 匝（圈）电线，线圈面积越大，匝（圈）
数越少。放入槽中的电线应松弛，不能有应力，而且要一匝一匝地压紧至槽底。
线圈的引出线按顺时针方向双绞放入引线槽中，在安全岛端出线时留 1.5
米长的线头。
线圈及引线在槽中压实后，最好上铺一层 0.5 公分厚的细沙，可防止线圈
外皮被高温熔化。
用熔化的硬质沥青或环氧树脂浇注已放入电线的线圈及引线槽。冷却凝固 后槽中的浇注面会下陷，继续浇注，这样反复几次，直至冷却凝固后槽的浇注

表面与路面平齐。
测试线圈的导通电阻及绝缘电阻，验证线圈是否可用。
6.4 穿线
线路是电气工程的基础，线路布放、连接的质量好坏直接影响系统设备能 否正常工作，以及影响设备的使用寿命，尤其是带有弱电数字信号传输的电气 工程对线路质量的要求更高，系统工作效果的好坏与线路布放是否合理、是否 规范直接相关，因此，控制布线的质量是电气工程的重要工作。我公司按以下

步骤进行穿线：
选用合格的、经过检测的、参数符合国家相关标准的电线电缆。在穿线之
前，电线电缆均要先检测导通电阻和绝缘电阻。
按照图纸在每根线管中穿标定的线，穿线要用专用塑料穿线器，不能用铁
丝，以免划伤管壁或管中的其它电线。
需要接头的线，接头要用焊锡焊接并套上热缩管，对于电源线，在热缩管
外还要裹电工胶带。
穿好的线要再次检测导通电阻和绝缘电阻，如果有问题，要及时换线。测
试好的线要按图纸要求用号码管标记线号。
穿好所有的线后，所有出线点的线要用扎带扎好，连线带管用塑料带包好，
以免雨水进入线管。
6.5 安装设备
按照图纸，将设备放置在安全岛上各自的安装位置上。放置设备时应保护
下面的管线：
按照图纸确认设备位置无误后，用铅笔将设备底座安装孔描画在安装平面
上，并标记中心点，然后将设备移开。
用φ16 转头的电锤垂直向下打安装孔，孔深为 10 公分，转出的土石要及
时清理干净，且打好的孔中应没有杂物。
将国标规格的φ12 膨胀螺丝压入每个安装孔中，并用螺母固定，要求固定
好的膨胀螺丝不能随螺母一起转动，且露出的螺杆部分应小于 4 公分。
旋掉膨胀螺丝上的螺母并保存好，将设备放入安装位置，要求螺杆均插入
底座固定孔。
在每个螺杆上放下一个外径大于 20 的平垫片及一个弹簧垫片，用螺母锁
紧。
设备固定好后，用手轻推设备，感觉一下固定的牢固程度。
6.6 接线
按照布线图的管号线号表确认每根线的用途，对照设备的接线图将每根线
连接到对应的接线端子上：
多芯电缆要先在每芯电线上用号码管标记芯号，并记录芯号与颜色的对应，
这是电缆另一头接线的依据。
接线时切勿将导线的铜芯直接拧在接线端子上，这样时间长了容易脱落， 且开叉的铜芯会降低信号传输质量及造成短路。应该在每根导线的端头用专用

压线钳压制金属接管，然后将金属接管拧在接线端子上。
接线完成后要彻底清理剪下的线头等杂物，尤其是裸露的铜芯线头，以免
通电时造成短路损坏设备。
捆扎整理与接线端子连接的引线，信号线与信号线归类，电源线与电源线

归类，以免互相干扰。
6.7 系统调试
系统调试按照以下步骤进行：
（1）接线检查
AC220V 供电及接地接线检查：火线、零线、接地线的顺序；接触电阻小于
0.1 欧姆。
通讯接线检查：CAN 总线正负极；120 欧姆终端电阻；不能分支。
其它接线检查：电脑、打印机等连接线。
（2）通电
收银管理设备通电：参照设备使用说明书，设备应工作正常、通讯正常。
出口设备通电：参照设备使用说明书，设备应工作正常、通讯正常。
入口设备通电：参照设备使用说明书，设备应工作正常、通讯正常。
（3）系统设置
收银管理设备设置：设置通讯口、操作员、时间、收费标准、车位数等。
出口设备设置：设置出口控制机地址；设置车辆检测器灵敏度。
入口设备设置：设置入口控制机地址；设置车辆检测器灵敏度。
（4）试运行
入口设备试运行：反复试验入口功能，观察入口设备是否工作正常。
收银管理设备试运行：使用入口试验凭据及数据反复试验收银管理设备，
观察收银管理设备是否工作正常。
出口设备试运行：使用入口、收银管理试验凭据及数据反复试验出口设备，
观察出口设备是否工作正常。
其它接线检查：电脑、打印机等连接线。
7. UPS 配电系统
7.1 机房电源
频率：50Hz
电压：60KVA
相数：三相五线制
7.2 供电电源指标
	[image: image1.jpg]e e ]

IR AE R SR T2

A LR




指标       级别
项目
	A
	B
	C

	电压变动（%）
	-5 ～ +5
	-10 ～ +7
	-15 ～+10

	周波变化（HZ）
	-0.2 ～ +0.2
	-0.5 ～ +0.5
	-1 ～+1


7.3 机房供电等级
根据计算机的性能、用途和运行方式（是否联网）等情况，供电电源质量
等级分为 3 级（A、B、C）,见下表：
	项目
	A
	B
	C

	稳态电压偏移范围（%）
	±2
	±5
	+7
-13

	稳态频率偏移范围（Hz）
	±0.2
	±0.5
	±1

	电压波形畸变率（%）
	3-5
	5-8
	8-10

	允许断电持续时间（ms）
	0-4
	4-200
	200-1,500


7.4 配电施工内容
机房采用市电正常情况下市电供电，市电停电由 UPS 瞬时切换续航供电方
式的方式来保护设备。
7.5 UPS 系统安装
UPS 机头放置在图纸标注的位置，电池放置在电池架上，电池架安放在承
重架上；
用连接线缆将电池与 UPS 机头进行连接；
开机检测，按照设备说明手册要求，逐一检查直到正常在线即可。
7.6 接入配电柜
机房供配电系统是机房安全运行的保证，采用机房专用配电柜来规范机房 供配电系统，保证机房供配电系统的安全、合理。配电柜按照图纸标注要求位

置进行固定安装，将接入的强电线缆连接到模块的接线端子上；
所有配电柜柜体为玻璃门柜体；
配电柜全封闭式箱体结构，独立的接地系统。
机房 UPS 系统总柜及机房动力系统总柜柜面设置电量监测仪，可远程监测 三相电流、电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率等参数。重要回路断

路器带有监控辅助触点，可以远程监测其通断状态。
配电柜中设置相应等级的避雷器，以满足配电柜防浪涌、防雷击、过流保
护的需求，避雷器带监控辅助触点；
动力配电柜设置过负荷、短路等功能。
7.7 机房消防防雷要求
安保监控中心因为 24 小时有人值守，区别与无人值守的数据机房，在各 个建设等级要求上低于数据机房建设要求，机房消防方面配置 4 套手提式灭火
器；
防雷要求上，在静电地板下安装静电泄露网，在大楼接地连接处安装接地
汇流排，在机房配电柜、市电接入配电柜分别安装防雷器，安装 PDU 防雷插座。
按照图纸标注的防雷连接图进行连接施工即可。
第三章 施工进度计划及工期安排
1 、总工期及进度计划安排
如果我公司中标，根据甲方对项目建设的总体要求，以及在同类项目建设 中的经验，我们按照以下步骤实施的整体思路，提出该智能化安防系统工程项
目建设的实施进度计划。
工期为 180   个日历天。具体时间以甲方项目部书面通知为准。
工程一旦开工，须按以下步骤开展工作：
工程设计部进入现场进行现场勘测，完善深化设计和平面施工图实施线路
设计，此工作 8 日内完成。
同时材料采购部按照合同进行材料采购，第一批材料应在计划时间内采购
完毕，并进入工地临时库房。以后按工程实际进度制订采购计划。
工程部在工程勘测完毕后组织施工人员进场施工，准备好详细的施工进度 计划和工程施工图纸，以及一切工程准备工作（如搭建临时设施，准备施工机

具）。
一旦进场后，需科学的安排施工进度，并积极与甲方及其他专业施工方取
得配合，避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。
施工过程中定期召开工程现场会，由总指挥主持，特殊情况下由项目经理
主持，及时调整人员安排，合理化安排工程进度。
施工过程中工程项目经理要定期和不定期的抽查工段施工质量，并及时对
工程质量和安全生产进行监督，保证好工程质量，搞好安全生产。
工程每一阶段完工后，要及时整理工程档案，做好工作总结，为下一阶段
打好基础。
工程施工完毕后，及时组织工程验收，做好工程结算工作。
考虑到本项目建设中的条件准备、设备订货及运输、项目施工等因素，工 程实施进度计划按照以上计划编制。项目进度管理按照多专业交叉作业方式进 行，以便控制项目实施进度。具体实施进度计划可按照贵单位的要求，在本实

施进度计划的基础上调整。
我公司将协同甲方及其他专业施工单位，按照项目实施进度计划，完成对
项目建设的各个环节，包括人员组织、技术小组的工作进展、项目建设进度和

质量、系统阶段的验收等方面，实施全面的管理和监督。并通过项目阶段性总 结，报告项目实施情况，调整建设进度，全面保证项目能够按照高效率、高质

量的要求顺利地完成。
2 、工程进度计划保证措施
2.1、施工进度计划的调整和修正

智能化工程在整个智能化系统所涉及到的子系统较多，因此本智能化系统 工程实施中管线施工工程量较大，另外设备安装及调试的工程量占 70%总工程 量，因此，我公司将以不影响整项工程进度为原则，在业主的统一安排下，根

据业主要求的工程进度进行施工进行施工配合。
在具体实施过程中，施工进度计划将依据工作界面的移交情况，按甲方的
要求以及总承包单位的施工情况做及时的、必要的调整。
2.2、工程施工进度保证措施

我公司以总承包单位的进度为依据，按照合同工期安排制定好我方工程的 施工进度计划，分阶段、分区域安排工作量。每周都有下周的施工周计划上报 公司工程技术负责人。本着灵活、有序和原则，安排好工程施工进度。要及时 与总承包及其它单位做好质量、进度的协调，定期召开协调会议，在总包单位 的统一指挥下，采取立体交叉作业、流水作业等方式，严格按计划落实各节点 部我公司施工班组分为两班：管线组和桥架安装组，将同时进行施工，其中有 交叉作业，主要以机电工程进度为准。作业方式先平面水平布管桥架做完再垂 直井道。根据业主及总承包单位的进度来安排本项工作，我们认为，只有把这 些系统的需要协调的技术难点、重点提交给项目相关方并在工程实施中得到较

好的落实，才能保证整个智能化安防系统保质按期完成。
2.3 施工组织措施
在施工组织上我们将在人力、物力和财力方面优先保证此工程项目的需要。 加强施工准备，这是保证施工顺利进行的前提，包括技术准备、组织准备、物

资准备以及作业条件的准备等。
认真熟悉建设文件，掌握工艺流程、施工要求、适用规范和工期要求，编
制出切合实际的确保总工期的施工进度网络图，关键工期要准时到位。把工期

目标按网络控制节点分解到各施工队、班组，实行部位承包，明确各自的职责
和目标。
在总包和监理公司及甲方驻现场代表的统一指挥下，各有关施工单位密切
协作、统筹兼顾，合理组织施工工序的交叉，为其它施工单位创造施工条件。
确保施工所需劳动力。安装工作面铺开，进入施工高峰期后，各专业可以 组织两套队伍， 日、夜两班进行突击，以解决前期配合阶段施工面不足和施工
总工期相对较短的矛盾。
2.4 施工管理措施
建立施工管理组织机构，推行以工程项目为对象，以核算为依据，以合同 工期为目标的工程项目施工管理，在统一指挥下，工程项目经理对工程进度负

直接责任。
注重现场管理。施工现场是出产品的地方，建筑产品是否如期建成，质量 好坏，在很大程度上决定于现场管理水平。管理的标准是保持连续均衡的施工， 严格按施工要求和技术标准施工，对进场的人、机、料、方法、环境进行合理 有效的使用，充分利用空间、时间，建立文明施工秩序，完善施工资料的积累

和传递机制。
2.5 材料供应措施
材料供应和施工出图、变更情况以及相关施工单位的进度情况、气候条件 等方面，都是影响工期的不可忽视的因素，必须认真对待并采取相应措施予以 解决。出现上述不利因素在目前较为普遍，对安装工程工期更大，我们一方面 要与有关部门密切联系，尽早排除不利因素，另一方面，要打开一切可以施工

的工作面进行作业。
2.6 项目变更管理措施
对项目实施过程中个别项目的变更，则必须由项目部门提出详细的变更需
求，通过各方面审核签证通过后，方可进行变更施工。
3 、劳动力投入计划及保证措施
3.1 劳动力资源计划
根据施工计划安排，施工区在施工期间配备一个施工班组，班组内各工序

在施工段期间实行流水作业，设备安装工程根据装修进度来平衡劳动力，以工
作面确定劳动力的进场。
（1）施工管理人员共 6 人
其中项目经理 1 人、技术负责人 1 人、质量员 1 人、安全员 1 人、材料员
1 人，资料员 1 人。
（2）作业操作工人共 20 人
计划分为 4 个施工班组，每个队共 5 人，每个施工队负责一个施工面；每
个组成员职能的划分由班组长根据施工的具体情况进行安排。
3.2 劳动力进场计划
充足劳动力的投入是确保工期实现的一项必不可少的要素，对于专业施工 工种和劳动力的选择，必须以素质高、技术好为条件进行选取，我公司将选派

强有力的施工队伍进场施工，在技术上施工队伍完全有能力胜任本工程的施工。
在劳动力的需求量上，我公司将根据各分项工程的特点以及工期控制的要 求配备足够的劳动力，建立奖罚制度，开展劳动竞赛，作好班组工作等后勤保

障工作，确保施工任务的顺利完成。
室、内外管网敷设工程阶段劳动力合理调配，交错施工。结合土建完工情
况，保证建筑体内部 6-10 人的管、线敷设工作人员的调度；
设备安装阶段，视系统管线敷设完工后，各单体建筑内选派具有相关系统 设备安装工程经验之熟练工，进行后续设备安装工作。确保各系统、各单体建 筑内的设备安装进度，直接影响到后续工程调试及验收，故本工序在人员调配

上将视今后工程现场进度及环境等诸多因素，由现场施工组长合理安排。
调试阶段主要设备安装施工人员全部到场，确保安装工艺达到设备规定要
求，及时与现场技术人员进行沟通。
3.3 劳动力组织安排
因本项目工程量大、时间紧、要求高，对施工人员的素质要求较高。我公 司根据工程特点及施工进度的安排，拟配备管线施工人员 16 人，设备安装人员 8 人、系统调试人员 6 人。以上人员均通过严格的岗前培训，有能力满足本工

程的施工要求和进度要求。
项目部将根据工程进度、内容的要求，合理安排工程管理及施工人员。
3.4、人员到位计划
（1）管理人员到位计划
在工程开工阶段，我公司会指定资深设计人员配合业主和设计院作好前期
设计交底工作，并作好深化设计，出施工图。
在施工阶段开始时，我司将派驻项目管理班子进入现场，全面做好弱电系
统施工、协调等工作。
在工程准备竣工阶段，我司将从公司内部调派各系统调试专业人员，配合
项目经理、项目工程师等做好最后调试、验收工作。
（2）劳务人员到场计划
劳务人员将视工程进展情况，由项目经理与业主、土建协调后，按照施工 进度计划向公司提出用工请求，公司将派最优秀的施工人员到场，以不影响工

期为主导原则优质高速的完成项目。
3.5 施工队伍整体情况
为了确保本重点项目工程质量优良，进度满足要求， 由具有丰富工程实施
经验的精干施工人员组成的工程实施队伍，全面负责工程项目的施工工作。
由具有丰富工程施工经验，作为主要人员参加过大中型智能化系统工程的 实施之施工队长带领，对项目实施过程中出现的进度等问题，及时上报项目施

工经理。协助项目施工经理负责组织工程项目方案的实施、协调和管理工作。
旗下各施工班组划分管理，配有同类规模工程经验丰富之班组长，对组内 施工人员进行施工前期技术交底，安装技术指导等，并向施工队长负责，保证

施工计划的正常进行。
各施工班组成员均具有参与过类似工程之施工经验的团队，确保工程按时、
按量完工。
第四章 资源供应计划
如果中标，本公司将授予项目经理调动下属各单位的人力、物资、机械的
权力，以保证本工程的建设。
本投标人除具备强有力的对项目实施和管理进行服务和控制外，还具有门
类齐全、实力强大的专业化公司所形成的施工保障能力，可充分利用各专业化

公司的各种优势资源，同时具备整装和组合社会优势资源的经验和能力。
本公司具有良好的资信、资金状况和履约能力，被授予“重合同、守信誉 ” 单位，企业具有良好的信用等级。具备丰富的工程项目策划、管理、组织、协

调、实施和控制的经验和水平。
本公司拥有各种门类齐全、性能先进的施工机械设备、检验试验设备、测
量设备，完全能满足复杂装饰工程的施工需要。
1 、保证各种材料设备及时供应
1.1 保证各种材料及时供应
加强施工材料计划管理与采购管理力度，确保按计划进度实施。各专业技 术人员及时准确地提出材料设备需用计划，根据总体进度安排提出材料、设备 的进场时间。并经常与材料采购部门经常保持联系。督促材料设备按计划进场。 并制定材料供应保证措施，为材料供应提供制度、措施保障。对材料的供应应 从开始询价至货到现场进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及业主、

监理的要求，避免安装后不必要的返工从而拖延工期。
1.2 主要材料设备的采购及供应计划
(1) 主要材料设备样品准备
根据招标文件中以下的规定，材料采购或相关工程施工前，我们将提供主 要材料设备样品和有关资料，取得业主的同意后才投入工程使用中。每种主要

材料设备样品均标明原产地和在工程中的拟定用途。
(2) 主要材料设备采购计划
本工程材料用量大且工期短，材料设备的采购供应直接影响整个工期。我 公司将依据总体施工进度计划安排编制材料采购计划，并由经营管理负责人和 专业工长组织按计划进场。依据本工程的施工图纸，计算出各主要材料的规格

型号、用量及进场时间。
材料进场时须经专人验收，对某些特殊部位的材料会同监理、建设单位共
同进行严格验收，严格管理制度，对各种材料按规范和规定要求进行检验。
对决定工程质量及使用功能的特殊和重要的材料，在采购前坚持样品送报
制度，经建设单位或监理批准后方可采购。
对进入现场的材料要严格按照现场平面图要求的地点堆放并按公司相关标
准程序进行标识和放置铺垫。
采购人员采购材料要坚持选购经环保认证、有环保标识的材料。
2 、主要施工、检测机械设备进场计划
2.1、施工机械设备的选用

施工机械设备是实现施工机械化的重要物质基础，是现代化施工中必不可 少的设备，对施工项目的进度、质量均有直接影响。因此，在考虑选用施工机 械设备时，需综合考虑施工现场的条件、机械设备性能、施工工艺和方法、建 筑结构形式、施工组织与管理、经济等方面的因素；使施工所用机械设备能合 理装配、配套使用、有机联系，充分发挥机械设备的效能，力求获得最好的综

合经济效益。
（1）机械设备的主要性能参数
机械设备的主要性能参数是选择机械设备的依据，要能满足需要和保证质
量的要求。
（2）机械设备使用、操作要求
合理使用机械设备、正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节。 贯彻“人机固定 ”原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定 ”制度。操作
人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，防止出现安全质量事故。
由于智能化系统的专业多、专业性强，有着特殊的工艺与专业要求，从而
使得智能系统的测试工具选择也有着特殊的要求和专业的要求。
2.2 施工机械、检测设备的安全性能
在施工过程中，施工机械的不安全状态也是很容易出现的，但是都与人的 不安全行为或人的操作、管理失误有关。往往在机械的不安全状态背后，隐藏

着人的不安全行为或人为失误。
针对施工中机械设备的不安全形成与发展，在进行施工施工、工艺安排、 施工组织与具体操作时，采取有效的控制措施，把机械设备的不安全状态消除

在施工进行之前，或引发为事故之前。
2.3 施工机械的进场计划
机械进场将分阶段分步骤进行：
由于本项目系统工程量大，工期紧张，所以在开工之前将让所有涉及到安 装的各个施工机械设备进场，这样能确保开工以后的施工进度。在机械设备进 场之前我们将与业主和土建总包方做好协商，提前解决好设备摆放问题，安排

仓库。
在系统进行调试之前，所有相关子系统所需的调试设备将提前进场，进行
校验，确保调试工作的顺利进行。
2.4、施工机具管理制度

施工机具及仪器仪表严格执行我单位制定的《检验、测量和试验控制程序》。
施工中组织好机械设备的流水作业，减少进出场时间和装卸费用。
加强机械设备和仪器仪表的管理， 日常维护各保养，保证施工机具及仪器
仪表运行状态良好，提高设备完好率和使用效率，保证施工需要。
主要设备、机具操作者经过培训考核合格，取得驾驶证和机械设备操作证
后，持操作证上岗。对主要设备的使用详细的操作记录。
对仪器仪表操作人员进行上岗前培训，考核合格取得操作许可证后，持证
上岗。
工机具、仪器仪表每次用前，进行全面检查，确认部件动作灵活，整机状
态良好。
仪器仪表在日常使用、搬运、保养、存放过程中，轻拿轻放，运输过程中 摆放稳固，采取必要的防震措施。如发生意外碰撞时，及时进行校验，防止不

合格仪器仪表投入使用。
第五章 技术组织措施
1 、确保工程质量的技术组织措施
1.1、质量目标
本工程质量目标：优质。
我公司是一个从事弱电工程建设具有多年经验的施工企业，一直以来，工

程质量是我公司赖以生存的坚实基础，“精品、守信、领先 ”是我公司的质量 方针，多年的施工生产实践，为我们积累了充足的经验和完善的施工管理制度， 形成了一个完整的质量保证体系，确保我公司的质量目标在每一项工程项目中

得以实现。
我们将提供给用户完善的质量和监督手段来保证整个工程的高质量。全面 推行质量管理体系，成立以项目经理为首、专职质检员为骨干的质量小组，严

格按 ISO9000 质量体系标准对每道工序质量进行管理。
在 本 工 程 项 目 上 ， 我 们 以《 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 标 准 》GB 50300-2013、《 智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013、《安全防范工
程技术规范》GB50348-2004 为最低标准，创建优质工程。
针对上述质量目标，将委派高素质的项目经理和质量管理人员组成工程项 目管理班子，项目经理部在公司的统一领导下，充分发挥企业的整体优势和专 业化施工技术保障，按照企业成熟的项目管理模式，严格按照 GB/T19001— ISO9001 质量体系标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理模式管理和计 算机管理相结合的科学管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化

管理，精心组织，精心施工，履行对建设单位的承诺，实现上述质量目标。
1.2、质量保证体系
根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落 实施工质量控制责任，各岗位各负其职。根据现场质量体系结构要素构成和项 目施工管理的需要，建立公司指挥领导小组，成立由项目经理领导、技术负责 人、施工班组组织实施的全员参与的质量保证体系，从而从组织上保证质量目

标的实现。
在本工程中,我公司将建立以项目经理为组长的工程质量检查小组，不定期
地对各工地进行全面的质量检查，对施工质量进行全面的监控。
1.3、项目质量计划
“项目质量计划 ”配备的质保手段将覆盖整个工程，成为工程施工指导性
文件，它主要包括以下管理内容：
目标
根据工程承包合同业主提出的主要要求（包括对工程质量等级的要求），
对工程使用功能要求，对交（竣）工要求，制定工程质量要求达到的目的。
文件和资料控制
为实现质量目标编制的质保手册、程序文件、作业指导书以及业主提供的 工程图纸、技术资料等进行归档、编目、标识，并做好对外、对内等文件发放

登记工作，对作废文件进行标识，处置。
产品标识
规定对进场物资和工程实施过程产品进行标识的办法以及记录发放办法。
材料质量保证措施
所有材料的采购应严格执行公司“采购控制 ”程序文件的规定。
材料采购前，应对分供方进行评价。 由项目经理、项目总工程师会同物资 供应部（必要时邀请建设单位或甲方单位派员参加），对分供方能力进行评价，
由此确定合格的分供方，并将分供方名录上报公司。
已确定的合格供货商，在采购中任何人不得随意更换厂家，采购的材料必 须是一级品以上等级；必须有产品合格证和质量保证书，且经过甲方认可后才

能使用。
编制材料采购计划时，按设计要求，必须明确材料及设备的名称、规格、
型号、材质、数量、技术要求等，并由工程技术人员复核，项目经理批准。
检验与实验
规定凡进场的工程材料、半成品必须按国家规范、行业规范进行验收，内 容包括：规格、品种、数量、质量标准、出厂时间、试验结果等各项指标符合 规定后，方可放行，对不合格物资规定了处置办法。规定了必须进行隐蔽检查

的项目和检查内容。
质量记录
为控制施工质量，使每个环节都有可追溯性，根据职责规定，质量计划涉 及到的所有相关人员对自己所分管工作分别进行质量记录、标识，由资料员统

一收集、编目、整理、传递、归档。
内部质量审核
规定了对质量体系运作情况进行定期审核，对在审核中发现的问题采取纠
正措施，它主要包括：公司对项目质量体系运作情况审核、对单位工程、分部

分项工程产品质量审核，对特殊过程、关键过程的过程审核。
搬运和存储
材料设备的存放，应分类标识，并采取相应的防雨、防潮、防晒措施，对
设备存放要注意支点和吊点的位置，以便搬运。
电器器材等防潮物料应选择晴天进行搬运，如遇阴雨天应加盖雨蓬。
运输人员应按照技术人员的要求对设备进行吊运及装卸。
对特殊设备及材料的运输，应先深入现场，搞清道路情况及装卸环境，必
要时可会同现场技术人员编制运输和吊装方案。
1.4、质量要求及质量控制内容
质量要求
严格按照基本建设程序办事。
严格按照国家标准、规范进行施工和验收，绝不降低标准。
严格按照国家档化对装饰产品进行检查，并对合格产品进行验收。
及时分析、研究质量状况、存在问题和对策。
质量控制内容
以保证和提高质量为目标，运用系统的原理和方法，调协统一协调的组织
系统，把各环节的质量管理职能严密起来，建成全面质量监督检查体系。
进行施工质量教育，项目经理部对进场作业的施工人员进行质量教育，让 每个施工人员明确质量标准是每道工序必须达到优良，使全员在头脑中牢牢树

立“精品 ”的质量观。
确立图纸“交底 ”的施工准备。
成立以工程技术负责人为领导核心的工程质量管理机构，按生产者负责的 原则，确立“ 自检、互检、交接检 ”制度，在施工者自己操作→工序交接→成 品完成全过程中，由质检人员跟班作业，严格执行，发现问题及时解决，实行

全过程质量监控。
承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规规定和双方合同约定的条
款，承担本工程的质量保修责任。
1.5、质量保证措施
质量管理工作要正确处理好三个关系：正确处理质量与进度的关系，处理

好技术工作和业务管理的关系，正确处理质量和成本的关系。做好以下几方面
工作：
设计资料的规范化和制图的质量标准
线管槽施工的质量检查和监督
现场设备（或前端设备）的安装前设备质量控制
现场设备（或前端设备）的安装质量检查和监督
系统设备调试的质量控制
隐蔽工程验收
成品保护
建立岗位责任制
施工员培训
2 、确保工期的措施
我司针对本次项目精心策划合理安排，满足招标文件及甲方所确定的总工
期要求，确保达到竣工要求。
在保证质量安全、文明施工的前提下，根据我公司的施工管理能力、技术 水平和拟投入的设备、物资、劳动力等状况，采取必要的施工技术和安全技术

措施，确保整个工程按期全面竣工交验。
2.1、确保工期的组织机构措施

针对工程施工特点，我公司制定具体而严格的《项目法施工管理实施细则》， 工程进度计划的实施是对项目部考核的一项重要内容，并有严格的进度计划目 标保证调整措施和奖励政策。工程施工前，项目经理须与公司签订“责任书 ”， 项目部各级主要管理负责人，也要按其职责划分，层层签订“责任书 ”，明确 项目部各级人员的职责。加强管理考核，充分调动全体干部、职工的积极性，

从组织上管理制度上来确保工程进度按计划完成。
2.2、确保工期的管理措施

工程开工前，必须严格根据甲方的工期要求，提出工程总进度计划，并在
对其是否科学、合理，能否满足合同规定工期要求等问题，进行认真细致论证。
坚持施工班组抓工序计划目标，各工区抓日计划目标，项目部抓周计划目

标。
坚持会议协调制度。坚持每日现场例会、每周生产调度会、每旬生产检查
会等。
加强现场调度施工组织、协调、检查、反馈及快速反应的作用。
对各节点进度实行目标考核，建立进度目标奖励基金，对进度目标的实现
情况进行奖惩。
积极参加甲方组织的各种协调会，积极配合贵校。协调有关部门的关系，
创造一个良好的施工环境，以确保工程进展顺利。
当由于在工程地质条件、 自然灾害等重大原因造成原目标工程不可能实现 或施工方案的重大改变，导致较多的作业培养、施工关系改变时，现行工程与 目标工程已不能作出比较，需将目标工程进行维护和更新。在参建各方协调一

认可后，按更新后的目标工程进行实施。
坚持项目领导和技术人员现场 24h 值班制度，及时协调、处理、解决施工 中出现的问题，项目经理和总工程师每月驻守工地不少于 20d，且两人不得同

时离开工地。
采取目标管理、网络技术等现代化管理方法，使施工组织更加全面和严谨。 在施工中要对实施性施工组织中的有关工序衔接、劳动组织、工期安排上适时

调整不断优化，使其更加完善、可行。
2.3、确保工期的技术措施

编制合理详细的进度计划：施工进度网络计划，动态管理，实际施工过程 中，将根据监理工程师批准的施工计划，建立目标工期计划，对重点影响本工 程进度的关键线路进行控制，根据每天完成的工程项目及工程量，通过比较分 析，确定按当前施工进度继续施工将对目标工期造成的影响，从而及时对现行 计划和资源投入进行调整，达到本工程动态控制管理目标，最终实现预期的工

程进度计划。
制定合理的技术方案：根据进度计划，制定与本工程相应的施工方案和各 项工程施工技术措施。施工中随时跟踪进度实施情况，如有比计划滞后情况发 生，及时分析原因及影响，并对计划予以调整，同时修订施工方案和有关技术

措施，以保证总进度计划目标的实现。
根据施工方案的作业面布置和施工队的配置，将工程进度计划按作业再分 解，制定各专业施工队的作业进度计划，使各作业施工班组都有明确的进度计

划目标。
搞好整体工程的施工顺序和现场管理工作，使整个工程有条不紊的进行，
避免出现混乱现象。
做好施工测量服务指导工作，及时进行测量放样，检测和验收工作，为现 场施工提供良好的测量服务。加强技术人员的现场巡查，尤其是质量检测人员 要全过程跟踪、检查，及时发现施工中存在的问题并提出解决处理措施。对于 试验检测项目，及时进行检测并收集整理、分析资料、指导施工，以确保工程

的顺利进行。
投入足够的机械设备，做好机械设备的保养、维修工作，提高工作效率。
设计变更因素：是进度执行中最大干扰因素，其中包括改变部分工程的功 能引起大量变更施工工作量，以及因设计图纸本身欠缺而变更或补充造成增量、 返工，打乱施工流水节奏，致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些现象，项 目经理部要通过理解图纸与业主意图，进行自审、会审和与设计院交流，采取

主动姿态，最大限度地实现事前预控，把影响降到最低。
3 、安全文明施工的目标及管理措施
3.1、安全施工
安全生产是施工项目重要的控制目标（质量、成本、工期、安全）之一， 也是衡量施工项目管理水平的重要标志。施工现场安全管理的重点是控制人的 不安全行为和物的不安全状态，即除加强职工安全意识和进行安全知识教育外，
还应采取以防为主的措施，消除一些潜在的不安全因素。
3.1.1、安全生产组织管理体系及职责

成立安全生产（施工）领导小组，由总指挥担任组长，弱电工长担任副组
长：
组员：工程技术人员，质检人员。
总指挥和工长负责工程整体安全管理和协调工作，负责施工人员、设备，
施工过程等安全；
安全员负责施工技术安全。
3.1.2 安全防范重点
资料记录保存安全性
事故控制点： 2米以上的高处坠落事故。
触电事故；物体打击事故；
设备机具伤害事故。
控制点的管理：
制度健全无漏洞；
检查无差错；
设备无故障；
人员无违章。
3.1.3 安全措施
（1）保证系统运行安全
在系统调试交接时，帮助业主建立系统的文档管理，将完整的完工图纸、
设计文档、操作、维护手册、设备清单等保存完整，以便备查。
保证在系统使用过程中，所产生记录保存的安全性，以便发生异常事故时
备查。
（2）保证施工实施安全
施工人员进入施工现场前，进行安全生产教育，并在每次调度会上，都将
安全生产放到议事日程上，做到处处不忘安全生产，时刻注意安全生产。
施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求，积极推行施
工现场的标准化管理，按施工组织设计，科学组织施工。
施工人员应正确使用劳动保护用品，进入施工现场必须戴安全帽，高处作 业必须拴安全带。严格执行操作规程和施工现场的规章制度，禁止违章指挥和

违章作业。
施工用电、现场临时电线路、设施的安装和使用必须按照建设部颁发的《施
工临时用电安全技术防范》（JGJ46-88）规定操作，严禁私自拉电或带电作业。
使用电气设备、电动工具应有可靠保护接地，随身携带和使用的工具应搁
置于顺手稳妥的地方，防发生事故伤人。
施工用的高凳、梯子、人字梯、高架车等，在使用前必须认真检查其牢固

性。梯外端应采取防滑措施，并不得垫高使用。在通道处使用梯子，应有人监
护或设围栏。
在竖井内作业，严禁随意蹬踩电缆或电缆支架；在井道内作业，要有充分
照明；安装电梯中的线缆时，若有相邻电梯，应加倍小心注意相邻电梯的状态。
安全生产领导小组负责现场施工技术安全的检查和督促工作，并做好记录。
3.1.4、坚持安全管理六项原则
管理生产同时管安全。安全寓于生产之中，并对生产发挥促进与保证作用，
从安全管理与生产管理的目标和目的，是安全一致、高度统一的。
坚持安全管理的目的性。安全管理的内容是对生产中的人、物、环境因素
状态的管理，有效的控制人的不安全行为和物的不安全状态，消除和避免事故。
必须贯彻预防为主的方针。安全生产的方针是“安全第一，预防为主 ”。
坚持“ 四全 ”动态管理。安全生产过程中必须坚持全员、全过程、全方位、
全天候的动态安全管理。
安全管理重在控制。对生产因素状态的控制，应当是安全管理的重点。
管理中发展、提高。在安全管理过程中，不断的总结管理、控制的办法与
经验，指导新的变化后的管理，从而使安全管理上升到新的高度。
3.1.5、安全管理措施
（1）落实安全责任、实施责任管理
坚持安全责任制，切实做到谁施工谁负责；建立以项目经理为首的安全生 产领导组织和各级人员安全生产责任制，明确各级人员的安全责任，安全责任 落实到具体操作人员头上；定期检查安全责任落实情况，及时补救可能出现的

失误。
（2）进行安全教育与训练
进行安全知识教育，使操作者了解、掌握生产操作过程中潜在的危险因素 及防范措施；安全技能训练，使操作者掌握安全生产技能，获得完善化、 自动 化的行为方式，减少操作中的失误现象；安全意识教育，使操作者自觉坚持实

行安全技能。
（3）安全检查
建立安全检查制度，成立由第一责任人为首的安全检查组织，确定安全检

查的目的、步骤、方法，安排检查日程。凡存在不安全隐患部位要立即进行整
改，并经专职质安员或工长复查后方可操作。
（4）作业标准化、规范化
制定作业标准，明确规定操作程序、步骤，尽量使操作简单化、专业化， 使作业标准尽量减少操纵者的精神负担，尽可能使专用工具代替徒手操作。定 期实行内部作业标准考核制度，对多次纠正偏向，仍不能克服不符合标准的、

可能有安全隐患的习惯操作人员，应调离其工作岗位。
（5）生产技术与安全技术的统一
生产技术与安全技术两者的实施目标虽各有侧重，但工作目的完全统一在 保证生产顺利进行，实施效益这一共同的基点上。生产技术、安全技术的统一， 体现了安全生产责任制的落实，符合了“ 管生产同时管安全 ”的管理原则。施 工项目中的分部分项工程在施工进行之前，应把该项工作的操作要点、要求， 向作业人员进行充分的技术交底（包括安全技术和生产技术），对重点部位，
有隐患部位做到有交代、有检查，对特殊部位做到有书面交底，有专人负责。
（6）正确对待事故的调查与处理
事故是违背人们意愿的，且又不希望发生的事件。一旦发生事故，必须用 严肃、科学、认真、积极的态度，处理好已发生的事件。尽量减少损失；同时，
采取有效措施，避免同类事故的重复发生。
3.2、文明施工
3.2.1、管理总则
建立健全安全施工、文明施工管理体系，落实安全、文明标化制度。项目 经理、项目管理人员、施工作业人员都应明确各自文明施工的责任，服从总包

单位的现场统一布置和指挥。
按施工程序施工，按设计、规范、标准和施工方案、技术措施的要求施工； 上下工序要进行交接，办理交接手续；多工种交叉作业，要以有利于施工为原 则，组织综合平衡，做到交叉有序、紧而不乱；因施工需要，破断道路、停电、
停水等，必须办理申请批准手续。
施工现场要场地平整，道路畅通，排水良好；材料、设备堆放整齐，完工
料净、场清；施工破路、挖坑及时修复；现场废料、垃圾及时清理；工程完工

要组织好竣工初检，尾项工程一次扫清。
施工现场搭建临时设施、堆放机具、材料及设备布置，应当符合施工现场
平面图的要求，不得随意设置或乱堆乱放。
施工中产生的建筑垃圾和生活垃圾，应当分类、定点堆放，及时清运，不
得乱堆乱放。
施工现场临时用电，应当严格遵守施工用电技术规范，不利任意拉线接电。
突出创标化、文明施工宣传气氛，挂设公司统一标牌，设置宣传栏。现场 员工佩带由项目部统一印制的胸卡，附有本人照片、姓名、职务、工种，使每
个员工时刻明 确文明标化在我心中，从而自觉地付诸于实际施工中。
项目管理专职人员应经常深入各层面、各施工点，杜绝违章操作、违章指
挥。
文明施工检查，发现问题认真查处，并对项目的文明施工进行综合考评和
惩罚，配合总包单位和其他施工单位达到上海市文明标化工地。
3.2.2、环境管理体系
我司环境管理体系在创建过程中确立了以公司总经理为最高管理者、执行 组负责具体组织工作、各事业部等各有关部门共同参与体系运行的组织机构。 在体系运行过程中，公司根据标准要求及有关文件的规定，有条不紊的开展各 项工作，包括识别、评估环境因素；收集、确认新颁布的法律法规；对相关部 门、人员进行宣传、培训；制定每一年度的环境目标指标及环境管理方案并予 以严格落实；组织体系内审以及管理评审等，通过各项工作的有序开展，确保

了体系持续有效运行。
为了将体系运行与各部门工作进行有机融合，在满足标准的基础上，灵活 运用体系，使体系的运行真正促进工作的落实，规范工作的开展。例如，将施 工现场的定量考核及“创模 ”工作中的部分指标与每年制定的环境指标及管理 方案相结合，在满足“创模 ”要求的基础上有所提高，既保证了相关环保考核
指标的完成，又确保了项目部环境绩效的持续改善。
为了保证各作业现场环境管理体系持续有效运行，公司执行组根据部门的 职能进行了体系组织结构的调整。经过体系的自我完善、 自我改进，各部门环
境管理体系运行有效、充分，满足新版标准的要求，并顺利通过每年度环境管

理体系监督审核。
3.2.3、职业健康安全管理体系
我司为走企业可持续发展的道路，提高企业的管理水平，使公司涉及的所 有工作和相关人员（包括合作方）在健康安全的条件下运行和工作，公司建立

了职业健康安全管理体系，并在平稳的状态下运行。
“安全第一、预防为主 ”是我们国家安全生产的基本方针。预防事故发生 的方法很多，我司以往一向严格执行国家和建设部的安全管理的各项规定要求， 如建设工程机电安装规程、安全工作规程等，通过建立岗位责任制，安全监护、 检查和考核，发现事故隐患和职业危害，并及时进行整改，从而最大限度地降 低事故频率。职业安全健康管理体系是科学性、全面性和系统性的管理体系， 有效建立并实施该体系，可使公司实现职业健康和安全生产的目标、指标并持 续改进。另外，智能建筑市场竞争异常激烈，现在，越来越多的建设方要求施 工企业必须通过质量、职业安全健康、环境三体系的认证。因此，公司建立职

业安全健康管理体系是自身的需要，也是市场趋势的需要。
为保证施工顺利进行，文明施工管理尤其重要。为此特制订如下管理办法：
坚持佩戴施工证入场制度，服从门卫检查。
加强施工人员法制教育，提高施工人员法制观念，防止和杜绝盗窃和斗 殴事件发生。
严禁施工人员赤膊上阵，严禁违章作业、野蛮施工，注意安全和形象。
所有材料按计划进场，进场后要按指定地点堆码整齐。
标准化管理图表要齐全，清晰，实用，漂亮。
现场环境实行分片包干，划分管理区域，做到干活脚下清，活完料清， 工完场清。
建立文明、卫生、安全防火检查制度，除公司每月定期检查一次以外， 项目部应每星期组织一次定期检查或不定期检查，奖优罚劣，使施工人员 有一个较为舒适的工作环境。
3.2.4 组织管理措施
施工现场形成从项目经理为开始，包括所有管理人员、施工人员的施工现
场文明施工管理体系。
（1）岗位责任制
文明施工管理应按专业、岗位、班组等分类包干，分别建立岗位责任制度。 项目经理是文明施工的第一负责人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工 作。系统工程师、分包单位负责人、施工单位负责人等负责本单位的文明施工

管理工作。施工现场其他人员一律责任分工，实行工人岗位责任制。
（2）经济责任制
把文明施工列入单位经济承包责任制中，一同“包 ”、“保 ”、检查与考
核。
（3）检查制度
施工现场文明施工检查是一项经常性的管理工作，可采取综合检查与专业 检查相结合，定期检查与随时抽查相结合，集体检查与个人检查相结合等方法。 班、组实行自检、互检、交接检制度。要做到自产自清、 日产日清、工完场清、
标准管理。
（4）奖励制度
文明施工管理实行奖惩制度。要制定奖、罚细则，坚持奖、惩兑现。
（5）持证上岗制度
施工现场实行持证上岗制度。进入现场作业的所有钳工、电工、焊工及其
他工种的施工人员，都必须持证上岗。
（6）会议制度
施工现场应坚持文明施工会议制度，定期分析文明施工情况，针对实际制
定措施，协调解决文明施工问题。
（7）各项专业管理制度
文明施工是一项综合性的管理工作。因此，除文明施工综合管理制度外， 还应健全质量、安全、消防、保卫、卫生、料具、环保、 民工管理等制度。这
些专业管理制度中，都应有文明施工内容。
3.2.5、文明施工措施
按照总包划定的地块搭设各项临时设施，安装机具和堆放材料，各种材料
堆放整齐。
现场料具库内外整洁，合理摆放，余料和容器及时收回。现场垃圾及时清

理，集中处理。
施工场地做到：“工完、料净、场地清 ”，达到标准化工地标准。
所有施工人员佩戴施工证，在向操作人员进行质量，安全，进度交底的同
时，还须向操作人员明确文明施工的要求，严禁野蛮施工。
（1）施工场地
施工现场道路畅通、平坦、整洁，无散落物。
施工现场设置排水系统，排水畅通，不积水。
严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道。
施工现场适当地方设置吸烟处，作业区内禁止随意吸烟。
积极美化施工现场环境，根据季节变化，适当进行绿化布置。 （2）材料堆放
建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理。
建筑材料、构配件及其他料具等必须做到安全、整齐堆放（存放），不 得超高。
堆料分门别类，悬挂标牌，标牌应统一制作，标明名称、品种、规格数量
等。
建立材料收发管理制度，仓库、工具间材料堆放整齐，易燃易爆物品分
类堆
放，专人负责，确保安全。
施工现场建立清扫制度，落实到人，做到工完料尽、场地清，车辆进出
场应
有防泥带出措施。建筑垃圾及时清运，临时存放现场的也应集中堆放整齐、
悬挂标牌。不用施工机具和设备应及时出场。
（3）现场住宿
施工现场根据作业需要设置职工宿舍。宿舍应集中统一布置，严禁在厨 房、作业区内住人。
宿舍内应有消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施。
宿舍应确保主体结构安全，设施完好，禁止用钢管、毛竹及竹片等搭设 的简
易工棚作宿舍，活动房搭设不宜超过二层。
宿舍建立室长卫生管理制度，且和宿舍人员名单一起上墙。宿舍内宜设 置统一床铺和储物柜，室内保持通风、整洁，生活用品整齐堆放，禁止摆 放作业工具。
宿舍内（包括值班室）严禁使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电 炒锅、电炉等器具。
宿舍周围环境应保持整洁、安全。 （4）现场防火
施工现场必须建立健全消防防火责任制和管理制度，并成立领导小组， 配备足够、合适的消防器材及义务消防人员。
施工现场必须有消防平面布置图。
建筑物每层应配备消防设施，高层建筑（30M 及以上）应随层做消防水 源管道（2 寸立管，设加压泵，留消防水源接口），配备足够灭火器，放置 位置正确、固定可靠。
现场动用明火必须有审批手续和动火监护人员。
易燃易爆物品堆放间、木工间、油漆间等消防防火重点部位要采取必要 的消防安全措施，配备专用消防器材，并有专人负责。
（5）治安综合治理
施工现场建立治安保卫责任制并落实到人，采取措施严防盗窃、斗殴、赌
博等事件发生。
施工现场因地制宜，积极设置学习和娱乐场所，丰富职工业余生活，注重
精神文明建设。
（6）施工现场标牌
施工现场必须设有“五牌一图 ”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电 话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。 标牌规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确，并固定在现场内

主要进出口处，严禁将“五牌一图 ”挂在外脚手架上。
施工现场应合理悬挂安全生产宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠，特别是
主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都必须有针对性地悬挂醒目

的安全警示牌。
3.2.6、减少扰民噪声技术组织措施

为防止扰民和民扰事件的发生，确保施工生产的顺利进行，我们制定如下
措施：
（1）防止扰民的措施
制定环境管理方案和实施措施，防止噪音污染、水污染及大气污染。
对环境污染尤其是噪音污染进行严格的监控，并请环保部门进行检测，确 定噪音污染的程度，并加强噪音设备采取封闭、限时使用、增加降噪设备等措

施，最大限度的降低噪音污染。
严格遵守环保部门的规定，在 22 时至次日 6 时不进行超过国家标准噪声限
制的作业。
在噪声超标太多确实影响居民休息的施工区域设置噪音隔音屏，降低噪音
污染。
（2）防止民扰的措施
只要严格执行和落实防止扰民的措施，最大限度的减少噪音污染，就可以 有效地减少民扰，民扰大部分是由于扰民引起的，应该相信，我们的绝大多数 居民是遵纪守法的，是能够充分理解施工单位的困难的，为了防止民扰事件的

发生，我们在落实防止扰民措施的前提下，制定如下措施：
在施工前公布连续施工的时间，发布安民告示， 向工程周围的居民做好解
释工作。
教育施工人员严格遵守各项规章制度，维护群众利益，尽力减少工程施工
给当地群众带来的不便。
环保部门按国家规定的噪声值标准进行测定，并确定噪声扰民的范围。
对确定为夜间噪声扰民范围内的居民，根据居民受噪声污染的程度，按批
准的超噪声标准值夜间施工工期，以每户适当给予补偿。
现场设立群众来访接待处，并配备热线电话，24 小时接待来访来电，对所
有问题均在 24 小时内予以明确答复。
与当地办事处，居民代表，派出所共同开展创建文明工地活动，通过沟通
和融洽关系减少或防止民扰。
建立节假日走访制度，对孤寡老人和家中有困难的居民开展“学雷锋，送
温暖 ”义务活动。对周围居民的水，电，暖等根据居民要求进行免费维修。
依法处理各种扰乱正常施工秩序的行为和责任人。对不管采取何种措施都
仍然阻挠正常施工的人或行为，依法向有关部门申请遵照有关法律进行处理。
3.2.7、降低环境污染技术措施
（1）实行环保目标责任制
把环保指标落实到集体和个人，制定岗位责任制。项目经理是环保工作的
第一责任人，是施工现场环境保护监控体系的领导者和责任人。
（2）加强检查和监控工作
加强对施工现场粉尘、废气的监测和监控工作。与文明施工现场管理一起
检查，奖惩。及时采取措施消除粉尘、废气和污水的污染。
（3）保护和改善施工现场的环境，要进行综合治理
一方面施工采取有效措施控制人为噪声、粉尘的污染和采取技术措施控制 烟尘、污水、噪声污染。另一方面，协调好外部关系，同周围居委会、办事处、
派出所、居民、施工单位、环保部门加强联系。
做好宣传教育工作，认真对待来信来访，凡能解决的问题，立即解决，一
时不能解决的扰民问题，要说明情况，求得谅解并限期解决。
（4）严格执行国家的法律、法规
在施工现场平面布置和组织施工过程中都要执行国家、地区、行业和企业
有关防治空气污染、水源污染、噪声污染等环境保护法律、法规和规章制度。
采取措施防止大气污染。施工现场垃圾要及时清理出场。高层建筑物和多
层建筑物清理垃圾时，要搭设封闭式专用垃圾道。严禁凌空随意抛散。
除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、
树叶等以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。
（5）制订防止噪声污染措施
施工过程中避免使用国家规定的影响环保的施工机械、材料，对可能出现
影响环保的施工措施予以纠正和调整。
不定期会同甲方、监理单位及环保部门抽样检查施工中可能出现的环保问
题。
公司产品采购部门在设备采购之前，将先进行环保措施的认定，对影响环
保的设备进行汇总后与业主协商处理。
公司质检部门对工程实施过程中使用的附件材料、接插件等材料严格把关，
杜绝影响环保材料的使用。
第六章 实施难点和对策
1 、施工难点/重点的处理方法
1.1、工程总体重点、难点分析
本智能化综合布线系统、安防系统、停车场管理系统、电梯五方通话系统、 公共信息发布系统、公共广播系统、智能照明系统、能源管理系统、机房工程 等。我们将智能化系统工程看作一个整体，将它分为管路系统施工、电缆布放

施工、设备安装施工几个施工阶段。
作为施工前期准备方面，联系甲方、监理、总包及其他安装等工地现场有 关单位，尽快完成图纸会审工作。图纸会审一般由甲方组织，监理主持， 由设 计单位和在场施工单位、协作单位参加，多方进行图纸会审。 由设计单位的工 程设计者向与会者说明拟建工程的设计依据、意图和功能要求，并对特殊结构、 新工艺、新材料、新产品和新技术提出设计施工要求。然后施工单位根据自审 记录以及对设计意图的了解，提出对设计图纸的疑问和建议；最后在统一认识 的基础上，对所探讨的问题逐一地做好记录， 由监理形成“ 图纸会审纪要 ”， 由建设单位正式行文，参加单位共同会签、盖章，作为设计文件并与技术文件 一起用于指导施工的依据，协调各施工单位，避免今后施工过程中管路冲突，

工作界面划分不清等问题的发生。
（1）施工过程当中，所需抓牢的工程以下重点：
（a）管、槽、线的敷设：施工人员进入现场前的技术交底、安全生产培训 等前提工作，保证线路敷设符合设计图纸要求、线路不断路、短路、线间和线

对地的绝缘电阻符合设计要求；
（b）系统的设备安装、调试：要求其功能符合合同和设计要求。时刻不忘 工程过程中自检、互检的重要性，以人/小组为单位，级级互查，保证施工工艺
的正确性的同时，达到安全、文明的生产监督效力。
（c）正确处理质量与进度的关系：工程质量是通过数量形式来表现的。但 是数量是在质量基础上产生的。因此必须以质量为中心。当质量与进度产生矛 盾时，优先考虑质量，在保证质量前题下，从好中求快。施工质量永远拍在第

一位。
（2）整体工程过程中所可能遇到之难点：
（a）本工程涉及施工区较广，与其他相关在场施工单位的协调配合过程中， 就施工组织计划、施工预算、施工进度计划、人力配备、设备材料、工具准备

等问题上产生不必要的冲突，影响整个工程。
（b）本工程拥有诸多功能子系统，所涉及专业面较广，在一些重要子系统 施工过程中，须由专业技术人员对现场施工人员进行进场前的技术交底及对现

场施工过程中的技术指导工作。必要时由产品供应商提供。
1.2、主要智能化子系统施工重点、难点分析
以下将就各智能化子系统施工中所涉及之重点、难点部分进行一定归纳，
以便对本次工程中各子系统施工过程有所了解。
（1）综合管路系统的施工重点、难点
在综合管路系统工程安装施工过程中应注意以下基本要求：
桥架施工准备是保证施工顺利进行的前提。主要包括技术准备、材料准备、
机具准备及有关作业条件的准备等，具体内容是。
（a）技术准备
熟悉与本工程有关的文件、合同等，了解工程特点和施工总体要求。
组织有关人员研究、熟悉施工图纸， 了解设计意图和适用规范，认真做好 图纸会审工作、 由于该工程工种间交叉配合较为复杂，公司、项目部将组织图
纸预会审工作，重点对工种间存在问题先行协调，并在施工图会审中反映出来。
项目部编制分部施工方案。
根据现场条件做好临时设施，施工场地的安排和文明现场的布置工作。
组织人员认真学习施工规范和质量体系程序，并逐级进行技术交底，主要 内容包括设计要求、施工工艺、质量标准、技术措施、安全措施等，并做好技
术交底记录。
（b）材料准备
主要材料：电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。
辅助材料：电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌
弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。
所有材料规格、型号及电压等级符合设计要求，并有产品合格证。
桥架外观检查：部件齐全，表面光滑、不变形；钢制桥架涂层完整，无锈 蚀；玻璃钢制桥架色泽均匀，无破损碎裂；铝合金桥架涂层完整，无扭曲变形，
不压扁，表面不划伤。
镀锌材料：采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹
簧垫等金属材料做电工工件时，都经过镀锌处理。
金属膨胀螺栓：根据容许拉力和剪力进行选择。
（c）机具准备
铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、高梯。
电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工具
箱等。
（d）作业条件
配合土建的结构施工，预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、 吊架等全部完成。
其他工种作业情况：顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成后，方可进
行桥架敷设。
上道工序作业情况：测量定位，安装桥架的支架，经检查确认，才能安装
桥架。
技术准备
施工图纸和技术资料齐全。
施工方案编制完毕并经审批。
施工前组织施工人员熟悉图纸、方案，并进行安全、技术交底。
操作工艺
弹线定位：根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置， 从始端至终端（先干线后支线）找好水平或垂直线，用粉线袋沿墙壁、顶棚和 地面等处，在线路的中心线进行弹线，按照设计图要求及施工验收规范规定，

分匀档距并用笔标出具体位置。
支架与吊架安装要求
支架与吊架所用钢材平直，无明显扭曲。下料后长短偏差在 5mm 范围内，
切口处无卷边、毛刺。
支架与吊架焊接牢固，无显著变形、焊缝均匀平整，焊缝长度符合要求，
不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。
支架与吊架安装牢固，保证横平竖直，在有坡度的建筑物上安装支架与吊
架与建筑物有相同坡度。
支架与吊架的规格一般不小于扁铁 30mm×3mm；角钢 25mm×25mm×3mm。
在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端 500mm
以内设置固定支持点。
镀锌管施工准备
施工准备是保证施工顺利进行的前提。主要包括技术准备、材料准备、机
具准备及有关作业条件的准备等，具体内容是：
技术准备
熟悉与本工程有关的文件、合同等，了解工程特点和施工总体要求；
组织有关人员研究、熟悉施工图纸， 了解设计意图和适用规范，认真做好 图纸会审工作、 由于该工程工种间交叉配合较为复杂，公司、项目部将组织图
纸预会审工作，重点对工种间存在问题先行协调，并在施工图会审中反映出来。
项目部编制分部施工方案。
根据现场条件做好临时设施，施工场地的安排和文明现场的布置工作。
组织人员认真学习施工规范和质量体系程序，并逐级进行技术交底，主要 内容包括设计要求、施工工艺、质量标准、技术措施、安全措施等，并做好技
术交底记录。
材料准备
各类管材规格符合设计要求，表面有明显、不脱落的产品标识，具备有效
的产品合格证。
金属内、外壁镀层均匀、完好，无剥落、锈蚀等现象。管材、连接套管及 其金属附件内、外壁表面光洁、无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺

陷，管材、连接套管及其金属附件壁厚均匀，管口边缘平整、光滑，连接套管
的长度不小于管外径的 2～3.5 倍。
机具准备
铅笔、皮尺、水平尺、卷尺、尺杆、角尺、线坠、小线、粉钱袋等。
手锤、錾子、钢锯、锯条，刀锯、半圆锉、活扳子、灰桶、水桶等。
专用弯管器、剪管器，手电钻、钻头、压力案子、台钻等。
电锤、开孔器、绝缘手套、工具袋工具箱、煨管器，梯子等。
作业条件
1）暗管敷设作业条件
各层水平线和墙厚度线弹好，配合土建施工；
砌体内配管随土建施工进行配管；
2）明管敷设作业条件
土建粗装修抹灰完毕；
土建内装修墙面油漆或涂料施工完毕；
3） 吊顶内管路敷设
土建内装修房间或走道标高已确定并弹在墙上；
设备专业所设用电设备已确定位置；
内装修家具、办公厨柜已确定位置；
电气插座、弱电设备已在墙、顶板、地板上标出实际位置；
操作工艺
1）基本要求
在非承重蒸压加气混凝土砌块墙体、非承重粉煤灰小型空心砌块墙体及非 承重普通混凝土小型空心砌块墙体内暗敷设导管、盒（箱）时，在砌筑砂浆达 到强度后用专用电动机具开槽、钻孔，不得引起砌块松动和开裂，且在其孔槽

间隙用纤维防裂砂浆和玻纤网格布增强。
非承重普通混凝土小型空心砌块墙体，不得切凿水平或斜向管槽，预埋密 集的线管（如配电箱所在墙）时，在墙体砌筑时预先留出管槽，在管线预埋完

毕后用不低于 C15 的细石混凝土或不低于 M10 的水泥砂浆填嵌密实。
导管暗敷设密集的墙体（如配电箱所在墙体），在墙体砌筑时预先留出管
槽，在导管敷设完毕后用不低于 C15 的细石混凝土或不低于 M10 的水泥砂浆填
嵌密实。在成排塑料导管敷设的墙体处，采取钢筋拉结或钢筋网片，以加强墙
体联结。
导管在墙体内每隔 1m 用钉子、铁丝进行固定，与盒箱连接处的固定点距离 不宜大于 100～300mm。导管敷设完毕后用强度等级不小于 M10 的水泥砂浆抹面
保护，管壁距墙体表面的保护层不小于 15mm。
1.1）导管在楼板内敷设符合下列规定
导管敷设时，沿最短的路径敷设，并减少弯曲，但避免或减少导管在楼板
内的交叉或并排敷设；
导管在底层钢筋绑扎完成，上层钢筋未绑扎前敷设，不得直接敷设在底层
钢筋下面；
导管布置在楼板上、下两层钢筋中的中和轴附近，并宜与钢筋成斜交布置；
导管在交叉点的外径之和比楼板厚度小 40mm，严禁三层及三层以上管线交 错叠放，无法避免时在导管处增设钢丝网等加强措施，或对同类管线交叉处设

置接线盒；
导管用垫块垫高，并使管壁至楼板的净距不小于 25mm；
并排敷设的电气导管之间净距不得小于 25mm；
导管外径不能超过楼板厚度的 1/3，导管直径大于 20mm 时宜采用金属导管；
导管固定点间距不宜大于 1m，与箱盒连接处的固定点距离不宜大于 300~
500mm。
当梁与墙不是在同一轴线时，穿梁导管下部敷设至墙体的中心线处。
套接紧定式钢导管管路暗敷设时  宜沿最近的路线敷设且减少弯曲，埋入
墙体或顶板内的钢管，离表面的净距不小于 15mm，消防管路不小于 30mm。
套接紧定式钢导管管路暗敷设时，其弯曲半径不小于管外径的 6 倍，埋入
混凝土内平面敷设时，其弯曲半径不小于管外径的 10 倍，
套接紧定式钢导管管路埋入墙体或混凝土内时，管路与墙体或混凝土表面
净距不小于 15mm。
2）预制加工
2.1）管路预制加工： Φ25 及以下的管弯采用冷煨法，用手动煨弯器加工。
管子切断：钢管用钢锯切断，管口处平齐、无毛刺，管内无铁屑，长度适
当。
盒、箱采用成品件。
墙体上预埋盒箱： 盒箱要平整牢固，坐标位置准确，盒箱口封堵完好；当
盒箱保护层小于 3mm 时，为防止墙体空裂，需加金属网全面然后再抹灰。
2.2）管路敷设及连接
连接时，管箍采用与镀锌钢管相适配，钢管管口锉光滑平整，接头处牢固
紧密，被连接管管口对严。
管路超过一定长度需加装接线盒，其位置便于穿线。
需加接线盒的情况：
a.无弯曲，管路长度超过 30m；
b.有一个弯曲，管路长度超过 20m；
c.有二个弯曲，管路长度超过 15m；
d.有三个弯曲，管路长度超过 8m。
管进盒箱：盒箱开孔整齐、与管径相适配，要求一管一孔，不得开长孔；
两根以上管入盒箱时，进入盒箱长度要一致，间距均匀，排列整齐有序。
套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉采用专用工具操作，不敲打  切断、
折断螺帽，严禁熔焊连接。
套接紧定式钢导管管路连接处两侧连接的管口平整光滑、无毛刺、无变形，
管材插入连接套管接触紧密，且符合下列要求：
直管连接时，两管口分别插入直管接头中间，紧贴凹槽处两端，用紧定螺
钉定位后，进行旋紧至螺帽脱落。
弯曲连接时，弯曲管两端管口分别插入套管接头凹槽处，用紧定螺钉定位
后，进行旋紧至螺帽脱落。
套接紧定式钢导管管路连接处，紧定螺钉处于可视部位。
套接紧定式钢导管管路  当管径为 32mm 以上时，连接套管的两端的紧钉螺
钉不少于 2 个。
套接紧定式钢导管管路连接处、管插入连接套管前插入部分的管端保持清
洁，连接处的缝隙有封堵措施。
套接紧定式钢导管管路与盒、箱连接时，一孔一套，管径与盒、箱 敲落孔
吻合，管与盒、箱 的连接处采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。
两根及以上管路与盒、箱连接时，排列整齐，间距均匀，不同管径的管材
同时插入盒、箱时，采取技术措施。
套接紧定式钢导管管路敷设完毕后，管路固定牢固，连接处符合规定，易
进异物的端头封堵完好。
2.3）管路固定
套接紧定式钢导管电线管路暗敷设时，管路固定点牢固，且符合下列规定：
敷设在砖墙、砌体墙内的电线管路，垂直敷设剔槽时宽度不宜大于管外径
的 5mm，固定点间距不大于 1000mm，在连接点外侧 200mm 处，增设固定点。
套接紧定式钢导管电线管路进入落地式箱（柜）时，排列整齐，管口高出
配电箱（柜）基础面 50～80mm。
套接紧定式钢导管电线管路进入盒（箱）处，顺直，且采用专用接头固定。
2.4）地线连接
采用专用螺丝刀拧断侧顶螺丝。
套接紧定式钢管及其金属附件组成的电线管路，当管与管、管与盒、管与 箱体、线槽的连接采用紧定螺丝固定时，可设置跨接接地线，管路外露可导电

部分有可靠的接地。
套接紧定式钢导管电线管路与金属外壳采用喷塑等防腐处理的柜箱体连接
时，须做接地跨接线。
套接紧定式钢导管电线管路不得作为接地线的接续导体。
（2）综合布线系统的施工重点、难点
（a）在综合布线系统工程安装施工过程中应注意以下基本要求
1）施工必须按照《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》的有 关规定进行安装施工和工程验收，在实际施工过程中，如遇上述规范中没有包 括的内容时，可按照《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》的规定要求

执行，也可以根据工程设计要求办理。
2）在施工过程中，必须重视质量，按照施工和验收规范的有关规定，加强 自检、互检和随工检查等技术措施。建设方或监理人员必须按照上述规范的要
求，加强工地的技术监督及工程质量检查工作，力求消灭一切因施工质量而造

成的隐患。所有随工验收和竣工验收的项目内容和检验方法等均应按照《建筑
与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》的规定办理。
3）在综合布线系统工程安装施工时，力求做到不影响建筑结构强度，不损 内部装修美观要求，不发生降低其它系统使用功能和有碍于用户通信畅通的事
故。
4）综合布线系统施工前，熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸。
5）现场调查工程环境的施工条件。对于设备间和干线交接间等专用房间， 必须对其环境条件和建筑工艺进行调查和检验，才能安装施工。首先这些房间 的土建工程必须全部完工，墙壁和地面均平整、室内通风、干燥、光洁，门窗

齐全，各方面均符合工艺要求。
6）综合布线系统工程中所需的设备、器材、仪表和工具较多，在安装施工
前必须认真检验、核对和测试，做好一切准备工作。具体内容如下：
6.1）配线接续设备的检验：工程中使用的配线架或交接设备等其型号、规 格、数量以及接续方式，均应符合设计的规定要求。光、电缆交接设备的编排 及标志名称应与设计相符，标志名称应统一，其位置应准确、清晰。配线设备 有箱体时，要求箱体外壳应是密封防尘和防潮，箱体表面完好，箱门开启关闭 灵活。箱内的接续模块或接线端子及零部件应装配齐全、牢固有效，所有配件 应无漏装、松动、脱落、移位或损坏等现象。配线接续设备的电气性能指标均

应符合我国现行标准规定的要求。
6.2）测试仪表的检验和要求：测试仪表应能测试电缆的各种电气性能，在 安装施工前应检查仪表有无损坏或有较大误差，如发现问题应及时调试和校正， 以备使用。测试仪表的精度要求按国家规定的二级精度要求考虑，在必要时， 应经过相关专业的计量部门进行校验，并取得确认的合格证后，方可在工程中 使用。综合布线系统工程中一些重要且贵重的仪器或仪表，如光纤熔接机、电 缆芯线接续机和切割器等，应建立保管责任制，设专人负责使用、搬运维修和

保管，以保证这些仪器仪表能正常工作。
6.3）施工工具的检验：施工工具是进行安装施工的必要条件，在安装施工 前应对工具进行清点和检验，尤其是登高梯子，要检查是否牢固，以免发生人

员受伤事故，电动工具必须详细检查和通电测试，检查有无产生漏电的隐患，
只有证实确无问题时，才可在工程中使用。
（3）安全防范系统的施工重点、难点分析
安全防范系统设备的安装主要是两个部分，其一是前端设备的安装，其二 是控制室内主机设备的安装。对于主机设备的安装，各系统均大同小异，这里

就不做说明，而对前端设备的安装要点和方法说明如下：
（a）出入口控制系统
出入口控制系统中的门禁系统钢管、金属线及线缆敷设请参照综合管路系
统施工方案进行。
控制器箱安装：
箱体板与框架与建筑物表面配合严密。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋
管口焊在一起。
控制器箱通常安装方位依设计而定，在无具体要求时宜安装于较隐蔽或安
全的地方，防止人为的恶意破坏。
控制器箱的交流电源单独走线，严禁与信号线和低压直流电源线穿在同一
管内。
安装明装壁挂式控制器箱时，找准标高进行钻孔，埋入胀管螺栓进行固定。
要求箱体背板与墙面平齐，其高度有设计要求时以设计要求为准。
线路敷设：
布放线缆排列整齐，不拧绞，尽量减少交叉，交叉处粗线在下，细线在上。
管内穿入多根线缆时，线缆之间不得相互拧绞，管内不得有接头，接头必
须在线盒（箱）处连接。
控制器箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护，以提高
防盗系统的防破坏性能。
所敷设的线缆两端必须都有明确的永久性标号标牌（或标贴）以便核准、
维修，屏蔽电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。
终端设备安装：
终端设备安装时要与相关专业配合在门框、门扇上开孔。
读卡器等终端设备的安装位置符合设计及产品说明书的要求。如无特殊要
求，读卡器的安装高度宜为 1.4m，与门框的距离宜为 0.1m。
读卡器的安装紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，配件齐全。
读卡器一般通过专用机螺丝直接固定在暗装装底盒上，注意固定牢固可靠，
使面板端正。
按设计及产品说明书的接线要求，将盒内甩出的导线与读卡器的接线端子
相连接。
（b）视频安防监控系统
安防监控设备是比较精密的光学电子设备，必须在土建、装修工程结束后， 各专业设备安装基本完毕，在安全、整洁的环境中方可安装摄像机。其安装要

点如下：
安装前每个摄像机均应加电进行检测和调整，处于正常工作状态的摄像机
方可安装。
从摄像机引出的电缆应留有 1 米的余量，以不影响摄像机的转动。不得利
用电缆插头和电源插头来承载电缆的重量。
摄像机宜安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方，安装位置不应影
响附近现场人员的工作和正常活动。
摄像机镜头要避免强光直射，应避免逆光安装，摄像机方向及照明条件应
进行充分的考虑和改善。
快球机安装时应按摄像监视范围来决定摄象机的旋转方位，要保证安装牢
固可靠，并应考虑转动惯性，在其旋转时不应发生抖动现象。
摄象机采用集中供电方式，由楼层弱电间内 UPS 电源分配至弱电井内 AC24V
前端电源，电源线单独穿管。
1.3、工程需重视的问题
（1）施工前的配合问题
在施工前，施工工程中需要必备的施工条件，如：仓库、施工办公室、施 工用水用电等辅助办公及施工设施，这就需要业主来配合我公司，安排部署、

落实到位。
（2）施工期间的协调问题
首先，在施工工程中必须要和相关单位紧密配合，完成水平子系统线管预
埋的铺设工作；其次，由于装修工程直接影响智能设备的安装，因此需要业主

协调好装修工程的装修时间，协调装修工程和弱电工程进度。
（3）施工进度的控制问题
采取一系列施工进度保证措施，编制确定前期工作、总体施工进度计划、 阶段施工进度计划。实施进度控制，由专人负责计划的实施，专人监督促导计
划的按期完成，灵活掌握，灵活调整。
（4）施工质量控制问题
在项目经理领导下， 由项目经理、技术负责人、质检员、施工队长组成质 量保证机构。明确落实各级管理人员和操作者的工作范围和质量职能。严格控

制各阶段质量管理关。
1.4、子系统关键技术、工艺分析及解决方案
智能化系统工程各子系统主要施工工序：管、槽施工安装、线缆敷设、设
备安装调试及中心机房工程。
（1）管、槽施工安装
本次具体按业主界面划分定位管槽工程范围（主要为弱电间和非精装修区
智能化管槽）。
从金属线槽到各布线点的布线方式为从线槽上引出，沿天棚引至房间后，
再沿墙而下，引至各信息点和布线点。
（a）金属线槽的安装
金属线槽安装前，要根据图纸确定出始端和终端的位置，找出水平或垂直 线，用粉袋弹线定位，并根据线槽固定的要求，分匀档距标出支吊架的位置。 线槽的标高要根据现场情况确定。一方面要便于以后的敷管和布线，又不影响

别的单位施工，另一方面要美观整齐。
金属线槽敷设时， 吊点和支持点的距离，应根据工程具体条件确定，一般 在直线段固定间距不应大于 3 米，在线槽的首端、终端、分支、转角、接头及
进出接线盒处不应大于 0.5 米。
在弱电井中，线槽沿墙敷设，用塑料胀管配自攻螺丝固定。
1）施工技术要点：
1.1）弹线定位：根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装
位置，从始端至终端（先干线后支线）找好水平或垂直线，用粉线袋沿墙壁、

顶棚和地面等处，在线路的中心线进行弹线，按照设计图要求及施工验收规范
规定，分匀档距并用笔标出具体位置。
1.2）预留孔洞：根据设计图标柱的轴线部位，将预制加工好的木质或铁制 框架，固定在标出的位置上，并进行调直找正，待现浇混凝土凝固模板撤除后，
撤下框架，并抹平孔洞口（收好孔洞口）。
1.3）支架与吊架安装要求：
支架与吊架所用钢材应平直，无显著扭曲。下料后长短偏差应在 5 ㎜范围
内，切口处应无卷边、毛刺。
钢支架与吊架应焊接牢固，无显著变形、焊缝均匀平整，焊缝长度应符合
要求，不得出现裂缝、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。
支架与吊架应安装牢固，保证横平竖直，在有坡度的建筑物上安装支架与
吊架应与建筑物有相同的坡度。
支架与吊架的规格一般不应小于扁铁 30 ㎜×3 ㎜；角钢 25 ㎜×25 ㎜×3
㎜ 。
严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位，焊接后均应作防腐处理。
万能吊具应采用定型产品，对线槽进行吊装，并应有各自独立的吊装卡具
或支撑系统。
固定支点间距一般不应大于 105～2m。在进出接线、盒、箱、柜、转角、
转弯和变形缝两端及丁字接头的三端 500 ㎜以内应设置固定支持点。
支架与吊架距离上层楼板不应小于 150 ㎜～200 ㎜；距地面高度不应低于
100～150 ㎜。
严禁用木砖固定支架与吊架。
轻钢龙骨上敷设线槽应各自有单独卡具吊装或支撑系统， 吊杆直径不应小
于 8 ㎜；支撑应固定在主龙骨上，不允许固定在辅助龙骨上。
1.4）预埋吊杆、吊架：采用直径不小于 8 ㎜的圆钢，经过切割、调直、煨 弯及焊接等步骤制作成吊杆、 吊架。其端部应攻丝以便于调整。在配和土建结 构中，应随着钢筋配筋的同时，将吊杆或吊架锚固在所标出的固定位置。在混 凝土浇注时，要留有专人看护，以防吊杆或吊架移位。拆模板时不得碰坏吊杆

端部的丝扣。
1.5）预埋铁的自制加工尺寸不应小于 120 ㎜×60 ㎜×6 ㎜；其锚固圆钢的 直径不应小于 8 ㎜。紧密配合土建结构的施工，将预埋铁的平面放在钢筋网片 下面，紧贴模板，可以采用绑扎或焊接的方法将锚固圆钢固定在钢筋网上。模 板拆除后，预埋铁的平面应明露、或吃进深度一般在 10～20 ㎜，将扁钢或角钢
制成的支架、 吊架焊在上面固定。
1.6）钢结构：可将支架或吊架直接焊在钢结构上的固定位置处。也可利用
万能吊具进行安装。
1.7）金属膨胀螺栓安装要求
钻孔直径的误差不得超过+0.5～-0.3 ㎜；深度误差不得超过+3 ㎜；钻孔后
应将孔内残存的碎屑清除干净。
螺栓固定后，其头部偏斜值不应大于 2 ㎜。
螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。
1.8）金属膨胀螺栓安装方法：
首先沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位，标出固定点的位置。
根据支架或吊架承重的负荷，选择相应的金属膨胀螺栓及钻头，所选钻头
的长度应大于套管长度。
打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后，表面平齐为宜。
应先清除干净孔洞内的碎屑，然后再用木锤或垫上木块后，用铁锤将膨胀 螺栓敲进洞内，以保证套管与建筑物表面平齐，螺栓端部外露，敲击时不得损

伤螺栓的丝扣。
好螺栓后可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓
上。
1.9）桥架线槽安装要求：
桥架线槽应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全。
桥架线槽的接口应平整，接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整，无翘角，
出线口的位置正确。
在吊顶内敷设时，如果吊顶无法上人时应留有检修孔。
不允许将穿过墙壁的桥架线槽于墙上的孔洞一起抹死。
桥架线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续

导体，并做好整体接地。
当桥架线槽的底板对地距离低于 2.4m 时，桥架线槽本身和线槽盖板均必须
加装保护地线。2.4m 以上的线槽盖板可不加保护地线。
桥架线槽经过建筑物的变形缝（伸缩缝、沉降缝）时，线槽本身应断开，
槽内用内连接板搭接，不许固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。
敷设在竖井、 吊顶、通道、夹层、设备层等处的桥架线槽应符合有关防火
要求。
1.10）桥架线槽敷设安装：
桥架线槽直线段连接应采用连接板，用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固，接茬
处应缝隙严密平直。
桥架线槽进行交叉、转弯、丁字连接时，应采用单通、二通、三通、四通 或平面二通、平面三通等进行变通连接，导线接头处应设置接线盒或将导线接

头放在电气器具内。
桥架线槽与盒、箱、柜等接茬处，进线和出线口均应采用抱脚连接，并用
螺丝紧固，末端应加装封堵。
建筑物的表面如有坡度时，桥架线槽应随其变化坡度。待线槽全部敷设完
毕后，应在配线之前进行调整检查。确认合格后再进行槽内配线。
（2）线缆敷设施工
本项目工程由于系统较多，所用线缆的类型和规格就比较多。主要包括五 类和三类双绞线，大对数电缆，视频同轴电缆，光纤，普通铜芯线、信号线、

电话线、屏蔽线和控制电缆等。
（a）电缆的敷设要求：
线缆在敷设前，应做外观和导通检查，并用 500V 兆欧表测量绝缘电阻，其
电阻值不应小于 5MΩ。
敷设线缆要合理安排，不宜交叉，敷设时防止电缆之间及电缆与其他硬物
体之间的摩擦，固定时，松紧要适度。
在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆应分类布置，最好不要将
强电线路敷设在同一线槽内。
电线穿管前应清扫管路，穿线时不应损伤导线。
信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求的仪表信号线路，应分别
采用各自的线管。
控制盘内端子板两端的线路，均应按施工图纸编号。
每个接线端子最多可以接两根导线。
导线与端子板、仪表、电气设备等连接时，应留有适当余量。
（b）光缆的敷设：
本系统的光缆敷设是在中心机房引至各楼栋光配线架上，再引至各部位光 纤信息点。在干线系统中，采用由上往下垂直布放的施工方式，具体布设要求

如下：
弱电井中施工，光缆应敷设在线槽内，排列整齐，不应溢出槽道，为了防 止光缆下垂或脱落，在穿越每个楼层的槽道上、下端和中间，均应对光缆采取

切实有效的固定装置，使光缆牢固稳定。
光缆敷设后，应细致检查，要求外护套完整无损，不得有压扁、扭伤、折 痕和裂缝等缺陷。如出现异常，应及时检测，予以解决。如为严重缺陷或有断

纤现象，应检修测试合格后才能允许使用。
光缆敷设后，要求敷设的预留长度符合设计要求，在设备端应预留 5~10 米， 有特殊要求的场合，根据需要预留长度，光缆的曲率半径应符合规定，转弯的

状态应圆顺，不得有死弯和折痕。
在同一线槽中，光缆和其它线缆平行敷设，应有一定间距，要分开敷设和
固定，各种缆线间的最小净距应符合设计规定，保证光缆安全运行。
光缆全部固定牢靠后，应将建筑内各个楼层光缆穿过的所有槽洞、管孔的空隙 部分，先用油蔴封堵材料堵塞密封，再加堵防火堵料等防火措施，以求防

火和防潮效果。
1）施工技术要点：
1.1）选择导线
应根据设计图规定选择导线。
相线、中线及保护地线的线皮颜色应加以区分，符合规范要求。
1.2）清扫管路
清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水及杂物等。
清扫管路的方法：将布条的两端牢固绑扎在带线上，从管的一端拉向另一
端，以将管内杂物及污水除尽为目的。
1.3）穿带线
穿带线的目的是检查管路的通畅和作为电线的牵引线，先将钢丝或铁丝的 一端馈头弯回不封死，圆头向着穿线方向，将钢丝或铁丝穿入管内，边穿边将 钢丝或铁丝顺直。如不能一次穿过，在从另一端以同样的方法将钢丝或铁丝穿 入。根据穿入的长度判断两头碰头后，再搅动钢丝或铁丝。当钢丝或铁丝头绞

在一起后，再抽出一端，将管路穿通。
1.4）放线及断线
放线
放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对，并用对应电压等级的
摇表进行通断摇测。
放线时导线应置于放线架或放线车上。
断线
剪断导线时，导线的预留长度应按以下四种情况预留：
接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内的导线的预留长度应为 150 ㎜。
配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的 1／2。
出户导线的预留长度应为 1.5m。
公用导线在分支处，可不剪断导线而直接穿过。
1.5）导线与带线的绑扎
当导线根数较少时，例如 2～3 根导线，可将导线前端的绝缘层削去，然后
将线芯与带线绑扎牢固，是绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。
将导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端绝缘层削去，然后将线 芯错位排列在带线上，用绑线绑扎牢固，不要将线头做得太粗太大，应使绑扎

接头处形成一个平滑的锥形接头，减少穿管时的阻力，以便于穿管。
1.6）管内穿线
钢管（电线管）在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐全，如有遗
漏和破损，应补齐或更换。
当管路较长或转弯较多时，要在穿线前向管内吹入适量的滑石粉。
穿线时，两端的工人应配合协调。
（3）设备安装调试施工
（a）施工技术要点
1）选择器材
根据设计图规定选择器材。
器材型号确定，符合规范要求。
2）定位
确定器材的安装位置的目的是确定器材周围无对器材造成不利影响的环
境。
定器材的安装位置的方法：按照每个系统、器材的工作环境要求。
3）设备安装
每个子系统的国家安装规范进行设备安装。
在安装前对设备必须逐个通电经过检测和粗调，当设备处于正常工作状态
后，才可安装。
在搬动、架设设备时，不得拆卸掉设备的保护装置，如摄像机的镜盖等。
4）设备通电
利用稳压电源在现场单独对所需安装设备通电。
5）单体初步测试
对每个设备单独接上电源，按照设计要求和器材说明书对所需功能进行初
步的功能测试，进行初调。
6）电缆连接
根据设计图规定和系统连接图进行接线。
线缆连接后必须用永久性标志标明代号。
7）固定
对安装的设备经过初步安装、通电调试，检查各项功能，符合要求后才可
安装固定。
8）联网测试
系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行；
调试前应准备好具体施工时的图纸资料和设计变更文件，以及隐蔽工程的

检测和验收资料等；
调试负责人由具有中级以上技术职称，并熟悉该系统的工程技术人员担任；
具备调试所用的符合计量要求的仪器设备；
检查施工质量，做好与施工队伍的连接。
电源检测：接通控制台总电源开关，检测交流电源电压，检查稳压电源上 电压表读数；合上分电源电压，检测各输出端电压，直流输出极性等。确认无
误后，给每一回路通电。
线路检查：检查各种接线是否正确，用 250V 兆欧表（宽带双绞线和光缆用 专用设备）对控制电缆进行测量，线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于 0.5M Ω; 用 500V 兆欧表对电源电缆进行测量，线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应
小于 0.5MΩ
接地电阻测试：系统中的金属护管、桥架、线槽、配线钢管、各种设备的
金属外壳均应与地连接，保证可靠的电气通路。系统接地应小于 4Ω
各单体设备测试：对每个设备按照设计要求和器材说明书对所需功能进行
测试。
系统调试：系统调试在各单体设备测试完成后实行；按照设计图纸对每个 设备进行编号；用各系统专用测试设备对测量系统指标；检查系统的联网、联

动性能；检查系统的运行质量。
在系统各项指标达到设计要求后，将系统连续开机 24 小时，若无异常，则
调试结束，填写调试报告。
2、质量保证措施
根据我国国家标准 GB/T6583-93 和国际标准 ISO8402-86，质量的定义是“反 映产品或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特性的总和 ”。其中“产品或 服务 ”的质量是建设项目达到质量设计要求，并达到优良工程质量标准，我公 司及现场项目经理将严格遵照国家有关的工程质量法规、规范进行安装，认真

按照国家规定的工程质量检测程序把好质量关，并提供全方位的维修服务。
2.1、施工项目质量控制措施

（1）质量控制阶段
施工项目质量控制可分为施工前的控制（施工准备质量控制）、施工过程

中的控制和施工后的控制。
（2）施工准备阶段
包括技术准备、物质准备、组织准备、施工现场准备。技术准备，包括熟 悉和审查项目图纸；对项目建设地点的自然条件、技术经济条件进行调查分析； 编制项目施工图预算和施工预算；编制项目施工组织设计。物质准备，包括设 备材料订购和加工准备；施工工具准备，施工办公用品的准备等。组织准备， 包括建立项目组织机构；集结施工队伍；对施工队伍进行入场教育等。施工现 场准备，包括生产、生活临时设施的准备；“五通一平 ”的准备；制定施工现
场管理制度；组织机具材料进场；准备好各种施工记录表格。
（3）施工过程中的质量控制
施工过程中的质量控制策略是全面控制施工过程中，重点控制工序质量。 具体措施有：工序交接有检查；质量预控有对策；施工项目有方案；技术措施 有交底；图纸会审有记录；材料进场有合格证；隐蔽工程有验收；设计变更有 手续；质量处理有复查；成品保护有措施；质量文件有档案；施工记录有签字；
行使质检有否决。
（4）施工后的质量控制
施工后的质量控制是指在完成后，对形产品的质量控制，其具体工作内容 有：组织联运试车；准备竣工验收资料，组织自检和初步验收；按规定的质量 评定标准和办法，对完成的分项、分部工程单位工程进行质量评定；组织竣工

验收。
2.2、施工项目质量控制具体内容

（1）技术文件检查
审核有关技术证明文件；
审核开工报告，并经现场核实；
审核施工方案、施工组织设计和技术措施；
审核有关材料、半成品的质量检验报告；
审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表；
审核设计变更、修改图纸的技术核定书；
审核有关质量问题的处理报告；
审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书；
审核有关工序交接检查，分项分部工程质量检查报告；
审核并签署现场有关技术签证、文件等。 （2）现场质量检查
开工前检查是否具备开工条件，能否连续正常施工，能否保证工程质量。
工序交接检查。对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自 检、
互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。
隐蔽工程检查。凡隐蔽工程均应检查认证后方可掩盖。
分项、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才可进行下 一项
目施工。
成品保护检查。检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。
施工操作质量的检查。应经常深入现场，巡视检查施工操作质量。
充分利用目测法、实测法、实验法进行现场质量检查。目测法可归纳为 看、
摸。
严格把好材料质量关。优选供货厂家，确保供货质量；对于工程中的主
要设
备材料，进场时必须具备正式的出厂合格证或材质化验单；新材料的应用，
必须通过试验和鉴定。
认真、严格地做好各项施工记录。定期请质检站人员到工地监督工程质
量，
并按照质检站人员意见进行调整、安装；不定期请甲方工地专业代表到工
地检查工程质量，发现问题及时处理、纠正。
建立以项目经理为首的现场质量检查保证体系，参与工程的全过程。专
职质
检员每天必须在工地巡视，现场抽样检测工程质量是否达到设计和规范要
求，发现质量隐患应及时纠正，并向项目经理汇报备案。
2.3、安装工程质量达优的保证措施

严格按照施工图及会审记要，技术变更通知等技术文件进行施工。
严格按照国家颁发的有关“规程 ”、“规范 ”及成都市质检站颁发的“建 筑设
备安装质量核查要点及有关技术标准 ”进行施工。
建立以项目经理负责、质检部门监督检查、专业工程师和专业技术人员
为核
心的岗位责任制。
原材料、加工件、设备等必须具备合格证、技术说明书、材质证明等，
杜绝
使用“三无 ”产品，把好进货渠道关，进场材料必须经专职质量人员验收
合格后方可使用。
坚持“三检 ”制度，对存在的质量隐患及质量通病应立即进行整改及根 除。
按施工阶段划分，适时的邀请市质检站等监督部门会同设计单位、建设 单位、
工程监理单位对施工质量进行检查、监督。
做好隐蔽工程的检查验收，隐蔽工程必须经专职质安员和甲方代表、监
理工
程师检查认可后并在隐蔽资料上签字后，方可进行隐蔽。
设备安装的外露部分，除了保证规范规定外，还必须注意外形尺寸的美 观。
制定半成品的保护制度，责任落实到人头，严格执行值班保护制度。
坚持向班组人员进行施工技术交底，教育全体职工提高质量意识和竞争 意识，
建立工程质量与职工工资、奖金挂钩的分配制度，动员全体项目人员、施
工人员为争创优良工程而共同奋斗。
安装工程施工记录、资料保证措施。
建立以项目经理为首的建筑质量、安全保证体系，配置专职质量安全检
查员；
专职质量安全检查员必须每天在施工现场巡视，随时做好施工记录，施
工记
录包括：
常用记录：开工、停工、竣工报告，中间交工验收说明书，分部、分项、
单

位工程质量检验评定表、施工质量自检表、工程竣工验收证明等。
设备安装施工记录。设备开箱检查记录、设备安装隐蔽记录、各种仪器
仪表
检验调试记录、设备及配件合格证、材质证明书等。
施工现场工长必须每天填写施工日志，根据每天的工作内容，及时、准
确、
认真地填写，并且，总结可能出现的安全质量隐患，及时提醒施工操作人
员注意。
